

Harmonogram płatności						
dla zadania pod nazwą: Nadbudowa i rozbudowa Budynku Zarządzania Autostrady znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20						
Lp	Grupa Robót	Wartość elementów Robót (zgodnie z kosztorysem ofertowym)		2017/2018		
		[PLN netto]	[%]	Realizacja Robót w poszczególnych miesiącach [%]		
				ETAP I	ETAP II	ETAP III
1	Projektowana winda zewnętrzna					
1.1	Posadowanie szybu windowego - projektowany fundament					
1.2	Ściany					
1.3	Posadzka					
1.4	Pokrycie dachowe wraz z sufitem podwieszanym przedsiönka					
1.5	Posadowienie szybu windowego					
2	Przebudowa parteru z dostosowanie kondygnacji do wymagañ ppoż					
2.1	Prace murarskie					
2.2	Montaż, wymiana stolarki drzwiowej					
3	Przebudowa I piętra z dostosowanie kondygnacji do wymagañ ppoż					
3.1	Prace murarskie					
3.2	Montaż, wymiana stolarki drzwiowej					
4	Przebudowa II piętra z dostosowanie kondygnacji do wymagañ ppoż					
4.1	Prace murarskie					
4.2	Montaż, wymiana stolarki drzwiowej					
5	Nadbudowa II piętra					
5.1	Prace przygotowawcze					
5.2	Konstrukcja nadbudowy					
5.3	Elewacja, pokrycie dachowe					
5.4	Wykoñczenie wewnętrzne					
6	Wyposażenie wewnętrzne - dobór wyposażenie wg. projektu wykonawczego					
6,1	Sala konferencyjna, archiwum					
7	Wywóz i utylizacja starych mebli z 2 pomieszczeń biurowych					
8	INSTALACJE SANITARNE					
8,1	Instalacja c.o.					
8.2	Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia kondensatu					
8.3	Instalacja klimatyzacji					
8.4	Instalacja wentylacyjna					
9	INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
9.1	Linia zasilająca					
9.2	Doposażenie istniejących rozdzielnic					
9.3	Tablica zasilająca TE0-6					
9.4	Tablica zasilająca TEK-06					
9.5	Przewody, kable, aparatura					
9.6	Instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa					
9.7	Instalacja oświetlenia					
9.8	Pomiary					
9.9	Okablowanie strukturalne					
9.10	Instalacja oddymiania					
9.11	Instalacja dla szybu windowego					