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[PLN netto] [%]

1 Projektowana winda zewnętrzna

1.1 Posadowanie szybu windowego - projektowany 
fundament

1.2 Ściany
1.3 Posadzka
1.4 Pokrycie dachowe wraz z sufitem 

podwieszanym przedsionka
1.5 Posadowienie szybu windowego
2 Przebudowa parteru z dostosowanie 

kondygnacji do wymagań ppoż
2.1 Prace murarskie
2.2 Montaż, wymiana stolarki drzwiowej
3 Przebudowa I piętra z dostosowanie 

kondygnacji do wymagań ppoż
3.1 Prace murarskie
3.2 Montaż, wymiana stolarki drzwiowej
4 Przebudowa II piętra z dostosowanie 

kondygnacji do wymagań ppoż
4.1 Prace murarskie
4.2 Montaż, wymiana stolarki drzwiowej
5 Nadbudowa II piętra
5.1 Prace przygotowawcze
5.2 Konstrukcja nadbudowy
5.3 Elewacja, pokrycie dachowe
5.4 Wykończenie wewnętrzne
6 Wyposażenie wewnętrzne - dobór 

wyposażenie wg. projektu wykonawczego

6,1 Sala konferencyjna, archiwum
7 Wywóz i utylizacja starych mebli z 2 

pomieszczeń biurowych
8 INSTALACJE SANITARNE
8,1 Instalacja c.o.
8.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia 

kondensatu
8.3 Instalacja klimatyzacji
8.4 Instalacja wentylacyjna
9 INSTALACJE ELKTRYCZNE
9.1 Linia zasilająca
9.2 Doposażenie istniejących rozdzielnic
9.3 Tablica zasilająca TE0-6
9.4 Tablica zasilająca TEK-06
9.5 Przewody, kable, aparatura
9.6 Instalacja połączeń wyrównawczych i 

odgromowa
9.7 Instalacja oświetlenia
9.8 Pomiary
9.9 Okablowanie strukturalne
9.10 Instalacja oddymiania
9.11 Instalacja dla szybu windowego

Wartość elementów Robót
(zgodnie z kosztorysem 

ofertowym)

ETAP I

Harmonogram płatności
dla zadania pod nazwą: Nadbudowa i rozbudowa Budynku Zarządzania Autostrady znajdującego się w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20

Lp Grupa Robót

Realizacja Robót w poszczególnych miesiącach [%]
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