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DMU.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Wymagań 

 Specyfikacja DMU.00.00.00 – Wymagania Ogólne zawiera wymagania Zamawiającego dotyczące 
wykonania i odbioru Robót dla Kontraktu obejmującego opracowanie projektu i realizację robót budowlanych 
w zakresie bieżących napraw betonowych nawierzchni jezdni Placu Poboru Opłat w Brzęczkowicach oraz 
Placu Poboru Opłat w Balicach, zlokalizowanych w ciągu koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice – 
Kraków. 

1.2.  Zakres stosowania Wymagań Ogólnych 

1.2.1. Wymagania Ogólne, należy odczytywać i rozumieć, jako wymagania dotyczące przygotowania 
i realizacji Robót objętych Umową. 

1.2.2. Przyjmuje się, że wszystkie wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji są objęte Ceną określoną 
w Umowie. 

1.3.  Wykaz Specyfikacji 

1.3.1. Roboty będą realizowane w oparciu o komplet Specyfikacji, na które będą się składać: 

CZĘŚĆ 1 – SPECYFIKACJA DLA WYMAGAŃ OGÓLNYCH (także jako SPECYFIKACJA OGÓLNA) 

DMU.00.00.00 Wymagania ogólne 

CZĘŚĆ 2 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) – komplet 
specyfikacji szczegółowych, które zostaną opracowane przez Wykonawcę w ramach Kontraktu, zgodnie 
z wymaganiami Umowy. 

Przez pojęcie „Specyfikacja” należy rozumieć zbiór dokumentów obejmujący łącznie wszystkie 
Specyfikacje Techniczne (STWiORB) wraz z niniejszą Specyfikacją dla Wymagań Ogólnych. 

1.3.2. W Specyfikacjach należy zastosować odniesienia do norm krajowych i zharmonizowanych z normami 
europejskimi. Jeżeli istnieją stosowne regulacje Unii Europejskiej ustalające wymagania techniczne dla 
określonej grupy wyrobów, mają one pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi w tym zakresie. 
Normy te winny być uważane za integralną część Specyfikacji i odczytywane w powiązaniu z Projektem 
i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich treścią i wymaganiami.  

 Polskie normy, do których odnosić się będą Specyfikacje należy traktować, jako „Polskie normy lub 
odpowiedniki”, a w przypadkach, gdy wymagania nie mogą być opisane w inny sposób, jako 
„zatwierdzone normy międzynarodowe”. 
Jeżeli nie zostanie to wskazane inaczej w Specyfikacjach, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, 
instrukcji i wytycznych dotyczą ich wydania aktualnego. 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. W całym tomie „Specyfikacje” określenie Inżynier oznacza Niezależnego Inżyniera. 

1.4.2. Użyte w Specyfikacji, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 
stosowania. 

Autostrada – koncesyjny (płatny) odcinek autostrady A4 Katowice – Kraków (km 341+640 – km 401+100) 

 

Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych 
domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji. 
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Beton napowietrzony - beton wykonany z użyciem domieszki napowietrzającej o wymaganej zawartości 
powietrza w mieszance oraz zawartości powietrza w stwardniałym betonie co najmniej 3,5%. 

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na ściskanie, rozciąganiu przy 
zginaniu oraz mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 

Beton projektowany (o ustalonych właściwościach) - beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe 
cechy są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi 
właściwościami i dodatkowymi cechami. 

Beton recepturowy (o ustalonym składzie) - beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, są 
podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie. 

Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość. 

Beton zbrojony włóknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) – beton zawierający włókna 
polimerowe klasy II (makro włókna) wg PN-EN 14889-2. Użycie włókien ma charakter stosowania 
konstrukcyjnego, a więc ma wpływ na nośność elementu betonowego. 

Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600 kg/m3. 

Cena – wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu  wykonania Robót, obejmujące wszystkie należności, w tym narzuty 
i zysk. 

Ceny Jednostkowe – ceny za wykonanie wskazanych  przez Zamawiającego rodzajów robót, w ilości jednostki 
ich miary (tj. za 1,00 m2 lub 1,00 m)._  

Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w stosunku do masy 
cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego. 

Domieszka napowietrzająca - domieszka umożliwiająca wprowadzenie podczas mieszania określonej ilości 
drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym. 

Dokumentacja Techniczna – opisy, rysunki i wszystkie inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego i zgodnego 
z wymaganiami Zamawiającego wykonania Robót pod względem technicznym, technologicznym i formalno-
prawnym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dziennik Korespondencyjny – zeszyt opatrzony pieczęcią Zamawiającego, pełniący tę samą rolę, co Dziennik 
Budowy, wydany Wykonawcy przez Zamawiającego dla robót, które są realizowane na podstawie zgłoszenia 
o zamiarze ich wykonania. 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inżyniera, której zakres uprawnień został opisany w art. 25 i art. 
26 Prawa Budowlanego. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie - określona jest na podstawie wytrzymałości charakterystycznej na 
ściskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym: 

− liczba „35” oznacza wytrzymałość charakterystyczną określoną na próbkach walcowych o średnicy 150 
mm i wysokości 300 mm (fck, cyl), 

− liczba „45” oznacza wytrzymałość charakterystyczna określoną na próbkach sześciennych o boku 150 
mm (fck, cube).  

Kontrakt – oznacza Umowę wraz z wszystkimi załącznikami określającymi wymagania i warunki realizacji Robót. 

Korona drogi – jezdnia lub jezdnie z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

Korpus drogowy – teren wymagany dla budowy drogi wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem. 
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Krajowa Ocena Techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych 
charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie 
podstawowych wymagań, przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. 

Laboratorium – drogowe lub inne niezależne, akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Kontraktem. 

Mieszanka betonowa - w pełni wymieszany beton, który jest jeszcze w stanie umożliwiającym jego 
zagęszczenie wybrana metodą. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe: 

a) Nawierzchnia z betonu cementowego – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana z betonu cementowego, 

b) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych, 

c) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową lub płytą 
pomostową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę lub płytę pomostową, 

d) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni, a także przygotowania podłoża pod warstwę ścieralną, 

Niezależny Inżynier – określenie tożsame z Inżynierem (JS Consult Sp. z o.o.). 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych. 

Operator – VIA4 S.A.,  

Oś w planie – geometryczne rozwinięcie linii centralnej w płaszczyźnie poziomej obiektu drogowego lub 
mostowego. 

Pas awaryjny – część jezdni autostrady przeznaczona do użytku służb ratownictwa i awaryjnego zatrzymania 
się pojazdów. 

Pas drogowy Autostrady (PDA) – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi wraz z infrastrukturą. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy infrastruktury drogowej. 

Plac Budowy – określenie tożsame z Terenem Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są Roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Plac Poboru Opłat (PPO) – PPO Brzęczkowice lub PPO Balice. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
odnoszące się do realizowanych Robót. 

Projekt Wykonawczy – dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę, stanowiąca uszczegółowienie rozwiązań 
przewidzianych w Projekcie Budowlanym (jeżeli istnieje), zawierająca szczegółowe rozwiązania techniczne i 
materiałowe, opisująca zakres i sposób realizacji robót budowlanych z odpowiednią dokładnością, składająca 
się z części opisowej i rysunkowej.  

Projektant – firma lub osoba fizyczna odpowiedzialna za projekt Robót lub ich części. 

Przejazd awaryjny – odcinek pasa dzielącego z ułożoną nawierzchnią służący do przeprowadzenia ruchu 
pojazdów z jednej jezdni drogi dwujezdniowej na drugą jezdnię podczas wykonywania remontów nawierzchni 
lub mostów. 
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Przejazd technologiczny – odcinek pasa dzielącego z ułożoną nawierzchnią służący do przeprowadzenia ruchu 
pojazdów z jednej jezdni autostrady na drugą podczas wykonywania remontów nawierzchni, przewidziany do 
usunięcia po ich zakończeniu. 

PCOR – projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania Robót. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom lub 
obiektom naruszonym w czasie realizacji Kontraktu. 

Specyfikacje Techniczne (STWiORB) – szczegółowe specyfikacje techniczne sporządzane przez Projektanta 
Wykonawcy dla każdego elementu Robót. STWiORB podają szczegółowe wymogi stawiane wyrobom, 
materiałom i Robotom. 

Teren Budowy – teren udostępniony prze Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca 
wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r) wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Zamawiający – Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.), koncesjonariusz i zarządca Autostrady 

Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że 
dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 

Znak CE – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób 
budowlany jest zgodny z normą zharmonizowaną, Europejską Aprobatą Techniczną lub Krajową Specyfikacją 
Techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.5.1. Opis i zakres Robót 

Zakres Robót do wykonania został opisany przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym. Szczegółowy 
zakres robót, badań, pomiarów i odbiorów opisany będzie w Projekcie i Specyfikacjach Technicznych 
(STWiORB). W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach zakres rzeczowy Robót powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera, a następnie Projekt i Specyfikacje Techniczne powinny być 
odpowiednio uzupełnione. 

Roboty do wykonania w ramach Kontraktu obejmują: 

• wykonanie Dokumentacji Technicznej, dotyczącej remontu betonowych nawierzchni jezdni Placów 
Poboru Opłat w Brzęczkowicach i Balicach, zlokalizowanych w ciągu Autostrady, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego, 

• wykonanie robót budowlanych i innych prac lub czynności związanych z naprawą nawierzchni z betonu 
cementowego, poprzez wymianę uszkodzonych płyt betonowych zbrojonych na wskazanych pasach 
poboru opłat, na nowe prefabrykowane elementy wraz z koniecznym przygotowaniem podłoża 
i robotami towarzyszącymi, czyli wymianą urządzeń stanowiących część systemu kategoryzacji 
pojazdów [detektory kół bliźniaczych (DTP), pętle indukcyjne itp.], wymianą istniejącego odwodnienia 
liniowego z systemu ACO Drain® Monoblock RD 100V na FASERFIX®BIG BL 100, 

• odtworzenie oznakowania grubowarstwowego w technologii chemoutwardzalnej, w zakresie w jakim 
uległo uszkodzeniu, 

• wykonanie innych robót i czynności wskazanych w Zapytaniu Ofertowym przez Zamawiającego, 

• opracowanie i zatwierdzenie Dokumentacji Powykonawczej 

• wykonanie robót budowlanych i innych prac lub czynności związanych z usuwaniem stwierdzonych 
wad i usterek w wykonanych Robotach w okresie gwarancji i rękojmi, 

• wszystkie inne czynności, niezbędne do prawidłowej realizacji Robót. 



WYMAGANIA OGÓLNE                                                                                                                                       DMU.00.00.00 
 

 
Strona 5 z 26                                                             

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w granicach linii rozgraniczających oraz Dziennik 
Korespondencyjny. 

Przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego nie oznacza przekazania terenu na zaplecze 
budowy. Wykonawca zapewni teren na zaplecze we własnym zakresie po uzgodnieniu z właścicielem (zarządcą) 
terenu, na którym Wykonawca będzie chciał zorganizować zaplecze. 

Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania terenów do wykorzystania na 
zaplecza, składowiska, itp. poza liniami rozgraniczającymi, własnym staraniem i na własny koszt. 

Przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu polisy 
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenów, urządzeń oraz 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Niezależny Inżynier zorganizuje przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego Terenu Budowy, 
a przedtem zorganizuje jego komisyjny przegląd w obecności Zamawiającego oraz Wykonawcy. Komisja 
rozezna i zaprotokołuje warunki na Terenie Budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne szkody spowodowane jego działalnością. 

Zamawiający nie przekazuje do dyspozycji Wykonawcy punktów poboru energii elektrycznej, wody, 
linii telefonicznych itp. urządzeń. Zaopatrzenie Terenu Budowy w energię elektryczną, wodę, telefony lub inne 
potrzebne media lub urządzenia Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt.  

Materiały, wyroby budowlane oraz maszyny budowlane nie powinny być składowane/ustawiane 
w skrajniach drogowych, czy w innych miejscach, gdzie mogłyby tarasować drogę, bądź zasłaniać widoczność 
znaków lub sygnałów drogowych i kolejowych. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery, zapory, światła ostrzegawcze, sygnalizatory itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę za wykonanie Robót. 

W przypadku gdy zakres Robót zawiera prace mogące powodować ryzyko powstania szkód 
wynikających z wibracji, osunięcia lub osłabienia konstrukcji nośnych lub podpór, Wykonawca przed 
rozpoczęciem prac budowlanych sporządzi protokół stwierdzający stan techniczny mienia znajdującego się 
w bezpośredniej strefie odziaływania prac powodujących ryzyko powstania takich szkód. Protokół powinien być 
sporządzony w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej, biorąc pod uwagę rodzaj 
występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac 
budowlanych i powinien m.in. zawierać szczegółowy opis uszkodzeń istniejących przed rozpoczęciem robót 
w budynkach i budowlach narażonych na negatywne oddziaływanie ww. prac. Przegląd i spisanie protokołu 
winno się odbyć z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz Niezależnego Inżyniera. 

1.5.3. Dokumentacja Techniczna 

Dokumentacja Techniczna będzie zawierać opisy i rysunki oraz wszelkie inne dokumenty, zgodne 
z Wymaganiami Zamawiającego. Zakres opracowań, które Wykonawca opracuje, w ramach prowadzonych 
Robót, objętych Ceną określoną w Kontrakcie, stanowią w szczególności dokumenty wymienione 
w Wymaganiach Zamawiającego. Wykonawca opracuje je we własnym zakresie i uzgodni ich treść z Inżynierem 
oraz innymi instytucjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć opracowanie następujących elementów Dokumentacji 
Technicznej:  

- Projekt, tj.: Projekt Wykonawczy obejmujący roboty wszystkich branż z uwzględnieniem niwelety 

i spadków poprzecznych jezdni, Projekty warsztatowe prefabrykowanych płyt drogowych, obejmujące 

również niezbędne elementy dla detektora kół bliźniaczych, stanowiącego komponent systemu 

kategoryzacji pojazdów (DTP), a także urządzeń odwadniających; 

- Dokumentacja formalno – prawna, uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do 

dokonania zgłoszenia robót oraz ich zgłoszenie wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjęcia tego 

zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej; 
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- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); 

- Inne dokumenty sporządzane przez Wykonawcę, zgodnie z pkt. 1.5.4.  

Opracowania powyższe należy wykonać w 4 egz. w wersji papierowej i wersji elektronicznej, 
w formatach edytowalnych (*.dwg, *.doc, *.xls itd.) i nieedytowalnych (*.pdf). 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Projektu, Wykonawca 
sporządzi brakujące opisy, rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach w wersji papierowej 
i elektronicznej i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. Forma dokumentów powinna zostać ustalona 
z Inżynierem. Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia w terminach określonych przez 
Zamawiającego, minimum na cztery tygodnie przed harmonogramowymi terminami rozpoczęcia odpowiednich 
robót. Opóźnienia w powyższym terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach 
realizacji Robót. 

1.5.4. Inne dokumenty sporządzane przez Wykonawcę 

Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania niżej wyszczególnionych dokumentów, stosownie do 
potrzeb. Dokumenty należy przedkładać Inżynierowi do zaopiniowania odpowiednio wcześnie, z co najmniej 
czterotygodniowym wyprzedzeniem w odniesieniu do terminów przewidzianych na realizację danego zakresu 
Robót, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Wykonawca powinien uzyskać akceptację ze strony 
Inżyniera i odnośnych władz dla następujących dokumentów: 

a) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), 

b) Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 

c) Projekty Technologii i Organizacji Robót (PTiOR), 

d) Projekty czasowej organizacji ruchu na czas Robót (PCOR), 

e) Projekt warsztatowy form, szalunków, zbrojenia, montażu itp., 

f) Projekty Robót Tymczasowych (PRT), w szczególności podparć technologicznych 
prefabrykatów i ich rektyfikacji itp., 

g) Szczegółowy Program Robót (Harmonogram) określający porządek, w jakim Wykonawca 
zamierza wykonywać Roboty, włącznie z założoną koordynacją każdego, przewidzianego 
w Kontrakcie etapu projektowania, dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę, 
zakupami, produkcją prefabrykatów i dostawą na teren budowy, robotami, montażem 
i wszystkimi badaniami oraz odbiorami, 

h) Dokumenty odbiorowe, w tym Dokumentacja Powykonawcza – 4 komplety. 

Powyższa lista dokumentów nie jest wyczerpująca i określa jedynie ogólne zobowiązania Wykonawcy. 
Szczegółowe wymagania odnośnie przygotowania poszczególnych dokumentów zostały 

przedstawione w dalszej części niniejszego dokumentu. Pozostałe wymagania, a także liczba egzemplarzy winny 
być uzgodnione z Niezależnym Inżynierem. 

1.5.5. Zgodność Robót z Projektem i STWiORB 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Projektem i STWiORB. 
Dane określone w Projekcie i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów robót 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektem lub STWiORB i zostaną 
przez Inżyniera uznane za niezadowalające, to takie materiały zostaną zastąpione odpowiednimi materiałami, 
a roboty zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Kontrakcie. 

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty dokonać oględzin w terenie i ująć wszystkie 
zobowiązania i roboty w Cenie. 

1.5.6. Organizacja ruchu 

Wszystkie prace na Autostradzie winny być tak organizowane oraz prowadzone by minimalizować 
utrudnienia w ruchu, przy czym minimalizowanie odnosi się zarówno do czasu trwania utrudnień jak i ich skali. 
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Zasada ta jest jednym z fundamentalnych wymogów stawianych Wykonawcy, a wszelkie, zawinione przez 
Wykonawcę, odstępstwa i uchybienia będą stanowić podstawę do naliczenia kar umownych i dokonywania 
potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z warunkami Kontraktu. Proponowana organizacja robót winna 
być zgodna z wymogami niniejszego rozdziału i zawsze konsultowana z Inżynierem. 

Każdorazowo, gdy Inżynier wskaże taką organizację robót, która zmniejsza uciążliwość utrudnień 
w ruchu dla użytkowników Autostrady, w stosunku do organizacji proponowanej przez Wykonawcę, to 
Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania się do wskazań Inżyniera.  

Podczas wykonywania Robót Wykonawca zapewni właściwe ich oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie 
z udostępnionymi przez Zamawiającego projektami  uproszczonymi w postaci schematów zatwierdzonych 
przez GDDKiA. 

Drogi i posesje, wykorzystywane przez Wykonawcę lub te, na które będą oddziaływały Roboty 
i transport budowlany, zostaną skontrolowane po zakończeniu Robót i wszelkie zniszczenia spowodowane 
działalnością Wykonawcy będą przez Wykonawcę naprawione na jego koszt w sposób satysfakcjonujący 
zainteresowane strony.  

Wykonawca na Terenie Budowy i w jego najbliższym sąsiedztwie zobowiązany jest do utrzymania 
ciągłości ruchu publicznego, pieszego (dla służb autostradowych) od daty rozpoczęcia Kontraktu do jego 
zakończenia.  

Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu winno być tak zorganizowane, by nie było 
zagrożone bezpieczeństwo ruchu publicznego. Wykonawca zobowiązany jest wcześniej opracować procedury 
i plan działań i przedstawić je Inżynierowi do akceptacji.   

Zmiany w organizacji ruchu winny być wprowadzane zgodnie z zatwierdzonymi  
i zaakceptowanymi przez właściwe organy PCOR, a także z uzgodnionymi procedurami i obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 

O planowanych zmianach organizacji ruchu, z niezbędnym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi 
właściwą Komendę Wojewódzką Policji, GDDKiA O/Katowice lub Kraków, odpowiedni Punkt Informacji 
Drogowej GDDKiA (PID) Zamawiającego, Operatora oraz Inżyniera. W przypadku wprowadzania zmian w 
organizacji ruchu na Autostradzie Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać z odpowiednim wyprzedzeniem 
Operatora Autostrady (Centrum Zarządzania Autostradą – CZA) o rozpoczęciu i zakończeniu każdego z istotnych 
etapów operacji. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu, takie jak bariery, sygnalizację świetlną, oznakowanie pionowe i poziome 
dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego. Stwierdzone przypadki niewłaściwego utrzymania 
przez Wykonawcę tymczasowych urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu na autostradzie będą stanowić 
podstawę do naliczenia kar umownych i dokonywania potrąceń z wynagrodzeniem Wykonawcy zgodnie z 
Warunkami Kontraktu. 

Wymagania odnośnie zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją Kontraktu są uzależnione od 
charakteru koniecznych do wykonania prac. Sposób organizacji Robót zostanie dobrany tak, by ich realizacja 
w jak najmniejszym stopniu wpływała na płynność ruchu na Placach Poboru Opłat.  

Ze szczególną starannością należy planować, a następnie realizować, operacje wprowadzania 
i likwidacji czasowej organizacji ruchu. Ponieważ prace te często powodują konieczność redukcji liczby czynnych 
pasów ruchu – w takich przypadkach operacje takie należy prowadzić w okresach zmniejszonego natężenia 
ruchu na Autostradzie. Wykonawca winien opracować szczegółowy harmonogram prac związanych 
z planowaną operacją wprowadzania, zmiany lub likwidacji czasowej organizacji ruchu, który należy przedłożyć 
Inżynierowi do akceptacji i Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Czasokres wprowadzanych ograniczeń w ruchu musi być ściśle skorelowany z rzeczywistym czasem 
wykonywania Robót. Stwierdzone przypadki bezzasadnego wprowadzania ograniczeń w ruchu, w szczególności 
pozostawiania oznakowania Robót w sytuacji gdy zostały one już zakończone, a także stwierdzone przypadki 
niewłaściwego utrzymywania oznakowania czasowej organizacji ruchu, będą podstawą do naliczenia kar 
umownych oraz do ich rozliczenia w formie potrąceń z wynagrodzeniem Wykonawcy.  

Wszystkie elementy rozbierane w celu uzyskania dostępu do Terenu Budowy oraz realizacji Robót 
należy niezwłocznie przywrócić do stanu poprzedniego po zakończeniu Robót. Rozebrane elementy (o ile 
będzie tego wymagała specyfika robót) muszą być odtworzone przed otwarciem wyłączonej części jezdni dla 
ruchu. 

Przy opracowywaniu i realizacji Projektów Czasowej Organizacji Ruchu Wykonawca powinien 
przestrzegać następujących wymagań: 

a) Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie nie może mieć istotnego negatywnego wpływu na płynność 
ruchu.  
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b) Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa 
i organizacji ruchu, takie jak bariery, sygnalizację świetlną, oznakowanie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu samochodowego; Wykonawca musi zapewnić dobrą widoczność tych urządzeń 
przez cały czas, zwłaszcza w nocy, również podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
W razie konieczności Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt odpowiednio zmodyfikuje 
organizację ruchu wprowadzoną na czas prowadzenia Robót. Czynności te wchodzą w zakres 
utrzymania Placu Budowy. 

c) Tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu należy usunąć, gdy nie są one dłużej 
potrzebne, a jezdnię, pobocza i wszelkie inne tereny, na które oddziaływały prowadzone Roboty należy 
przywrócić do stanu poprzedniego. 

Wykonawca będzie miał wśród swego personelu na Placu Budowy pracownika zajmującego się 
problemami dotyczącymi organizacji ruchu. Pracownik ten będzie posiadał kwalifikacje do wykonywania tego 
rodzaju pracy jak również kompetencje wydawania instrukcji innym pracownikom oraz będzie odpowiedzialny 
za wprowadzanie zmian w czasowej organizacji ruchu oraz jej właściwe utrzymanie w obrębie wykonywanych 
Robót. 

Wszystkie zmiany w organizacji ruchu związane z prowadzonymi robotami Wykonawca będzie 
wprowadzał na własny koszt i nie będzie z tego tytułu uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia. 
Odstępstwo od tej zasady będzie możliwe tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, których zdaniem 
Zamawiającego i Inżyniera nie można było wcześniej przewidzieć oraz na które Wykonawca nie mógł mieć 
żadnego wpływu. 

Przygotowując Projekty Czasowej Organizacji Ruchu należy dokonać analizy wpływu Robót na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Fakt przeprowadzenia takiej analizy powinien być potwierdzony stosownym 
oświadczeniem osoby przygotowującej Projekt Czasowej Organizacji Ruchu. Oświadczenie to winno 
potwierdzać, że dany Projekt, w zakresie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD został 
sporządzony po przeprowadzeniu analizy wpływu objętych tym opracowaniem robót drogowych na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, a przyjęte rozwiązania w zakresie projektowanej organizacji ruchu 
drogowego są zasadne i zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy i w jego otoczeniu, 

w sposób określony w p. 1.5.6., w okresie przygotowania i realizacji Robót, aż do ich zakończenia i ostatecznego 
odbioru.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym poręcze, bariery, zapory, ogrodzenia, oświetlenie i znaki ostrzegawcze, światła ostrzegawcze, 
sygnalizatory oraz wszelkie środki niezbędne do ochrony Robót, bezpieczeństwa ludzi i inne niezbędne środki 
bezpieczeństwa. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych urządzeń i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia również innych terenów wykorzystywanych do 
realizacji Robót (np. zapleczy, dróg serwisowych, magazynów itp.), w okresie realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony 
w Cenę.  

Instalowanie jakichkolwiek reklam i znaków firmowych w pasie drogowym i w rejonie Terenu 
Budowy jest zabronione.  

1.5.8. Ochrona środowiska 

Wykonawca winien stosować się do wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego, w tym bezwzględnie będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
w obrębie i w okolicy Terenu Budowy oraz będzie unikał uciążliwości dla osób oraz uszkodzeń własności 
społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działań 
Wykonawcy. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację swoich warsztatów, magazynów, składowisk, odkładów i dróg dojazdowych oraz środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, wodą nie oczyszczoną, ściekami lub 
substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru, 

− hałasem i wibracją poprzez używanie odpowiednio przystosowanego sprzętu i narzędzi, 

b) utylizację odpadów pochodzących z budowy, niedopuszczalne jest odprowadzanie szlamu 
i pozostałych odpadów po cięciu betonu do kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. 

c) zaniechanie stosowania piasku kwarcowego do czyszczenia strumieniowo – ściernego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska określonych powyżej 
i obowiązujących przepisów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są one włączone w Cenę. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie potencjalne szkody w środowisku powstałe w wyniku 
realizacji Robót. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego określonego w odpowiednich polskich normach lub przepisach obowiązujących w Unii 
Europejskiej. 

Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są czasowo szkodliwe dla otoczenia mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na Placu Budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

w rezultacie jego działania bądź zaniechania. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie. 

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich urządzeń obcych, ze szczególnym uwzględnieniem 
kabli energetycznych oraz linii światłowodowych znajdujących się w pasie drogowym autostrady oraz poza nim 
w sąsiedztwie prowadzonych robót i miejsc składowania i transportu materiałów i sprzętu. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
Robót oraz pokryje koszty z tym związane.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mogą oddziaływać na urządzenia obce i powiadomić Inżyniera oraz Zamawiającego przed 
rozpoczęciem tych Robót. O fakcie uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 
i zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń urządzeń obcych 
spowodowanych przez jego działania i poniesie wszelkie koszty związane z naprawami tych urządzeń oraz strat 
osób trzecich powstałych w związku z uszkodzeniem urządzeń. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót w strefach pracy ciężkiego sprzętu jest zobowiązany do 
sporządzenia na własny koszt inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego istniejących obiektów 
budowlanych i dla uniknięcia ewentualnych roszczeń zainteresowanych stron opracuje odpowiednią, 
bezpieczną technologię prowadzenia Robót.  
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W miejscach wyjazdu transportu z Terenu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zorganizuje punkt 
czyszczenia kół pojazdów z zanieczyszczeń gruntem, błotem oraz szlamem. Zabezpieczy ludzi i sprzęt do 
oczyszczania nawierzchni dróg publicznych w rejonie wyjazdu transportu budowy. Wszelkie konsekwencje 
prawne i roszczenia odszkodowawcze wynikające z nieprzestrzegania w/w zasad poniesie Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest chronić nawierzchnię jezdni Autostrady i innych dróg przed 
zniszczeniem. W sposób szczególny nawierzchnię należy chronić przez zanieczyszczeniami ropopochodnymi. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty napraw uszkodzenia obiektów budowlanych spowodowane 
swoimi działaniami lub działaniami spowodowanymi przez swych podwykonawców, dostawców, itp. w trakcie 
realizacji Robót. 

Wykonawca odtworzy wszystkie elementy dróg uszkodzone w trakcie realizacji Robót, w tym między 
innymi: nawierzchni, nasypów, poboczy, barier, urządzeń obcych, elementów odwodnienia, zieleni, ogrodzenia 
itp. i poniesie całkowity koszt zarówno naprawy jak również koszty wtórne tam, gdzie będą należne. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi 
właścicieli istniejących nieruchomości w sąsiedztwie budowy, spowodowanymi jego działalnością związaną 
z prowadzeniem Robót. 

1.5.12.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z Terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków (ponadnormatywnych) i będzie z wyprzedzeniem 
informował Inżyniera o każdym takim przewozie. Zamawiający może nie wyrazić zgody na transport 
ponadnormatywny. 

W przypadku spowodowania uszkodzeń istniejących jezdni, obiektów inżynierskich lub innych 
obiektów przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych 
dróg i obiektów, która zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich właścicielem. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie. 

1.5.13.  Drogi dojazdowe dla ruchu budowlanego i wyposażenie pojazdów budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie informacji od zarządu dróg odnośnie dopuszczalnego 
obciążenia na oś dla różnych kategorii dróg publicznych. Wykonawcy nie wolno dla potrzeb transportu 
ponadnormatywnego, wykorzystywać jakiejkolwiek drogi publicznej, chyba, że zostało to uzgodnione 
z zainteresowanymi władzami i w takim przypadku Wykonawca wypełni warunki narzucone przez te władze dla 
przywiezienia materiałów i sprzętu Wykonawcy do jego baz i Terenu Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkie pojazdy budowy (w tym także pojazdy 
podwykonawców i dostawców) w identyfikatory formatu A4, umieszczone w kabinie kierowcy  
i widoczne z zewnątrz. Identyfikator ma zawierać następujące dane: 

- nazwę kontraktu, 
- numer rejestracyjny pojazdu, 
- nazwę jednostki organizacyjnej (lub nazwę podwykonawcy, dostawcy itp.).   

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wszystkie pojazdy budowy (w tym także pojazdy 
podwykonawców, dostawców i usługodawców) poruszające się po Autostradzie i drogach publicznych,  
w pomarańczowe światła błyskowe wyraźnie widoczne z pozycji kierowców innych pojazdów poruszających się 
za pojazdem budowy. Światła te winny być sterowane z kabiny kierowcy tak, by ich włączanie i wyłączanie 
mogło się odbywać w czasie jazdy. Pomarańczowe światła błyskowe winny być obowiązkowo aktywne podczas 
wyłączania się z ruchu publicznego przy wjeździe na Teren Budowy, a także podczas włączania się do ruchu 
publicznego podczas wyjeżdżania z Terenu Budowy. Lekceważenie tego obowiązku będzie traktowane, jako 
poważne uchybienie Wykonawcy w realizacji zobowiązań kontraktowych. 

1.5.14. Czasowe zajęcie terenu poza pasem drogowym Autostrady (PDA) 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu w celu wykonania 
Robót poza PDA wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę za wyrządzone 
szkody, kosztów niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenia terenu do stanu 
poprzedniego. 
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1.5.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przed rozpoczęciem Robót kierownik budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) uwzględniającego wszystkie przewidywane zagrożenia i specyfikę 
wykonywanych prac mając na uwadze stopień zagrożenia, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca przy opracowaniu technologii robót uwzględni fakt że PPO jest przez cały okres Robót 
czynnym obiektem i miejscem pracy służb autostradowych i w związku z tym faktem dołoży wszelkich starań, 
aby warunki ekspozycji na czynniki szkodliwe dla zdrowia nie przekraczały dopuszczalnych norm. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca przedsięweźmie 
również wszelkie środki niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego tam, gdzie mają one 
zastosowanie. Pracownicy Wykonawcy w tym też pracownicy ewentualnych podwykonawców przebywający 
na Terenie Budowy muszą być wyposażeni w jednolitą odzież ochronną z elementami odblaskowymi (lub 
kamizelki ostrzegawcze), kaski, inny sprzęt ochrony osobistej oraz identyfikatory ze zdjęciem zawierające 
nazwę firmy, imię, nazwisko i funkcję pracownika. 

Dla zapewnienia wymaganego standardu i poziomu bezpieczeństwa Wykonawca powinien stosować 
się do następujących wytycznych szczegółowych: 

a) przechodzenie pracowników przez czynne pasy ruchu na terenie PPO jest całkowicie 
zabronione, za wyjątkiem przejścia wyznaczonego jako droga dostępu do kabin poboru 
opłat, 

b) na terenie zaplecza budowy ciągi piesze winny być wydzielone i rozdzielone od dróg 
dojazdowych i placów manewrowych; wszystkie miejsca skrzyżowań ciągów pieszych 
z drogami i placami manewrowymi winny być wyraźnie oznakowane, 

c) wszystkie wyjścia z pomieszczeń socjalnych zaplecza budowy winny prowadzić wyłącznie na 
ciąg pieszy (należy uniemożliwić wyjścia z pomieszczeń socjalnych na ciągi drogowe i place 
manewrowe),  

d) każde przejście robocze winno być czytelnie oznaczone, 
e) stosowanie kasków ochronnych, bezpiecznego obuwia ze stalowymi podnoskami oraz 

innych środków ochrony indywidulanej jest obowiązkowe, a obowiązek dotyczy wszystkich 
pracowników, włączając w to podwykonawców i dostawców. 

Wykonawca skieruje do pracy pracowników:  

a) o odpowiednich kwalifikacjach, posiadających  wymagane uprawnienia zawodowe (w tym 
uprawnienia do obsługi maszyn – jeśli są wymagane do obsługi danego typu maszyny),  

b) z aktualnymi badaniami lekarskimi informującymi o braku przeciwskazań do wykonywania 
danego typu pracy, 

c) przeszkolonych pod względem BHP – aktualne szkolenie wstępne/ogólne/stanowiskowe, 
d) zapoznanych z ryzykiem zawodowym występującym na stanowiskach pracy zajmowanych 

przez pracowników na budowie, 
e) przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwpożarowej jeśli wykonują prace pożarowo 

niebezpieczne, 
f) wyposażonych w odzież roboczą, 
g) wyposażonych w środki ochrony indywidualnej adekwatnie do zagrożeń występujących 

w danym typie prac.  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac objętych przedmiotem Kontraktu w sposób 
zapewniający maksymalne bezpieczeństwo oraz ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia niepożądanych 
zdarzeń, w tym utraty życia i zdrowia ludzi lub powstania zagrożeń wypadkowych, a także do minimalizowania 
wpływu na środowisko. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz prawidłowy nadzór i zarządzanie 
wszystkimi aspektami BHP podczas realizacji przedmiotu Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzęt i środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej w nagłych wypadkach. Wykonawca zapewni przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy dla 



SPECYFIKACJA OGÓLNA – Wymiana nawierzchni betonowej na PPO Brzęczkowice i Balice  

Strona 12 z 26                                                             

wyznaczonych pracowników oraz wszystkich osób kierownictwa. Na każdej zmianie roboczej będzie 
przynajmniej dwóch wyznaczonych i dodatkowo przeszkolonych z tego zakresu pracowników. 

1.5.16. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do Robót od rozpoczęcia Robót do ich zakończenia i przejęcia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru lub do czasu zwrotnego 
protokołu przekazania Terenu Budowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby nawierzchnia drogowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba takiej ochrony i utrzymania Robót, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takich 
instrukcji od Inżyniera. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie. 

1.5.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami. Wykonawca 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw twórców korzystających z ochrony prawnej, m.in. określonych 
w ustawie z dnia 30.06.2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324, z późn. zmianami) 
i w ustawie z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 
z późniejszymi zmianami) i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw autorskich i patentowych pokryje Wykonawca. 

W przypadku wskazania w Dokumentacji Projektowej znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, nazw lub innego oznaczenia konkretnych materiałów budowlanych, produktów, producentów, 
urządzeń lub innych elementów i rozwiązań koniecznych do realizacji zadania, wskazania takie należy traktować 
jako rozwiązania wzorcowe, z jednoczesnym dopuszczeniem zastosowania rozwiązań równoważnych. 

1.5.18. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Umowie wyraźnie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane 
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do 
norm powołanych w dokumentach. 

1.5.19. Inne wymagania stawiane Wykonawcy robót budowlanych ujęte w Cenie 

1) W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy, powstałej na Terenie Budowy lub 
poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi Robotami, będzie on odpowiedzialny za jej 
likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich, 

2) Jeżeli w całym okresie lub w części okresu realizacji Robót będą one wykonywane równocześnie 
z innymi robotami na Autostradzie, Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania swoich 
działań z działaniami innych Wykonawców, realizujących prace na Autostradzie. Koordynacja powinna 
być uwzględniona na etapie sporządzania harmonogramów Robót, Projektów Technologii i Organizacji 
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Robót (PTiOR) i PCOR na czas budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami innych robót i Inżynierem 
oraz Zamawiającym: 

− sposób prowadzenia Robót na styku z innymi robotami pod względem organizacyjnym, 
czasowym i technicznym, 

− kolejność i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urządzeń (ewentualne wspólne 
rozwiązania). 

3) Jeśli okaże się konieczne, Wykonawca udostępni tę część Terenu Budowy innym Wykonawcom, jaka 
będzie niezbędna dla wykonania robót budowlanych objętych zakresem innych kontraktów. 

4) Wykonawca przeniesie punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się w PDA kolidujące 
z zakresem Robót budowlanych poza zakres tych Robót. 

5) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu prowadzenia Robót na swój 
koszt (w szczególności pozwolenia na tymczasową zmianę organizacji ruchu, pozwolenia na zajęcie 
pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym). 

6) Wszelkie zmiany dokonywane w Dokumentacji Technicznej należy uzgodnić z Niezależnym Inżynierem 
i Zamawiającym.  

1.5.20. Uwarunkowania odnośnie pracy po zmierzchu 

Roboty, których wykonanie przypadnie po zmierzchu winny być w specjalny sposób przygotowane 
i zabezpieczone. Wszystkie miejsca wykonywania prac należy w takiej sytuacji oświetlić by zapewnić 
bezpieczeństwo wykonywania Robót. Sposób oświetlenia winien być odpowiednio dobrany i uzgodniony 
wcześniej z Inżynierem. 

Duże znaczenie ma dobór rodzaju źródeł światła, sposób ich rozmieszczenia i ustawienia. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na to, by żadne ze źródeł światła nie powodowało efektu oślepiania uczestników ruchu 
na Autostradzie lub innych drogach. 

Jeżeli wykonywanie po zmierzchu jakiejkolwiek z Robót powoduje powstanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa osób i ruchu, Wykonawca winien zaniechać wykonania tych prac i wykonać je w warunkach 
odpowiedniej widoczności. 

1.5.21. Obecność Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek brać udział we wszystkich zebraniach (spotkaniach koordynacyjnych) 
zwoływanych przez Inżyniera lub Zamawiającego, a koszt takiego uczestnictwa uważa się za uwzględniony 
w Cenie. 

Wykonawca pokrywa koszty udziału Inżyniera i Zamawiającego, jeżeli zażąda ich udziału w zebraniach 
lub zatwierdzeniach poza granicami Polski. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów 

Zasady mówiące o stosowaniu wyrobów budowlanych opisane są w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

Dla potrzeb Specyfikacji zamiennie za określenie „wyroby budowlane” używa się określeń „materiały” 
lub „materiały budowlane”. Pojęcia te należy rozumieć jako równoważne. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego 
właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu i jest: 

a) Oznakowany CE co oznacza, że wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub zgodny 
z wydaną dla niego europejską oceną techniczną,  

b) Oznakowany znakiem budowlanym, po uprzednim sporządzeniu przez producenta, na jego 
wyłączną odpowiedzialność, krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
(zwanej również krajową deklaracją). Właściwości użytkowe należy odnieść do zasadniczych 
charakterystyk zgodnie z właściwą Polską Normą, Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną 
Techniczną, 

Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowych zharmonizowanych norm i europejskich 
dokumentów, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu 
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w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza 
się informację o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób 
budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są także wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której tu mowa, powinna zawierać 
opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie 
budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

Każda partia wyrobów dostarczona dla Robót będzie posiadać dokumenty, np. kartę CE lub etykietę, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

W razie potrzeby, parametry techniczne stosowanych wyrobów, mają być poparte wynikami badań 
wykonanych przez Producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. 
Kierownik Budowy jest obowiązany przez okres wykonywania Robót budowlanych, aż do chwili 

dokonania odbioru końcowego, przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 
oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, 
o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać 
te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów i Inżynierowi. 

Co najmniej na 28 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskiwania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz Certyfikaty 
Zakładowej Kontroli Produkcji.  Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi próbki materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie. 

Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Inżyniera, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu Robót. W sposób szczególny wymóg 
ten winien być realizowany przez dostarczanie Inżynierowi aktualnych wyników badań i aktualizowanych 
dokumentów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: koszty dzierżawy, opłat, zezwoleń i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Materiały z jakiegokolwiek źródła mają być wykorzystywane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

Inżynier może zarządzić okresową kontrolę wszystkich wytwórni materiałów w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inżynier jest uprawniony do 
pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości użytych materiałów. 

Wyniki tych testów będą podstawą zatwierdzenia jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót. 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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2.3. Kontrola materiałów 

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do Robót 
podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom przed dopuszczeniem do użytku. Materiały nie spełniające 
wymagań Specyfikacji zostaną odrzucone. 

Żadne materiały nie mogą zostać użyte do Robót bez zgody Inżyniera.  

Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, przy użyciu przyrządów zatwierdzonych 
przez Inżyniera i pod nadzorem Inżyniera, tak często jak określono w Specyfikacji. W całym okresie trwania 
Robót Wykonawca powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek wymaganych 
w Kontrakcie. 

Przed wydaniem zatwierdzenia wytwórni Wykonawca będzie zobowiązany wykonać próby, by 
wykazać, że zakład może zapewnić wymaganą jakość, a materiały i metoda wykonania zaproponowana przez 
Wykonawcę jest całkowicie odpowiednia. Wykonawca powinien również przedstawić zaświadczenie od 
dostawcy odnośnie wydajności wytwórni stwierdzające, że wytwórnia spełnia wymagania Wykonawcy 
uwzględniając również zobowiązania wobec innych klientów.  

Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami 
i Aprobatami Technicznymi, a także dokumenty dopuszczające je do obrotu i zapewniające wykonanemu 
obiektowi budowlanemu spełnienie wymagań związanych z bezpieczeństwem konstrukcji, przeciwpożarowym 
i użytkowania w założonym okresie eksploatacji przy zachowaniu warunków użytkowych obiektu higieniczno-
sanitarnych i ochrony środowiska.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z Terenu Budowy 
i zastąpione takimi, które spełniają wymagania. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nieprzyjęciem ich przez 
Inżyniera i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i utrzymywane w dobrym stanie w miejscu dostępnym do 
kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na Terenie Budowy lub zapleczu 
Wykonawcy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu Robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich poprzedniego stanu, w sposób satysfakcjonujący Inżyniera, bez 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów i rozbiórek w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane 
z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku 
odpadów poniesie Wykonawca. 

W przypadku, gdy tymczasowe składowisko materiałów znajduje się poza Terenem Budowy koszty 
jego pozyskania oraz koszty składowania na nim materiałów do czasu ich późniejszego wbudowania poniesie 
Wykonawca. 

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Projekt lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o takim zamiarze, co najmniej 28 dni przed 
rozpoczęciem Robót z użyciem tych materiałów. Jeśli wymagane są badania materiałów alternatywnych okres 
powiadomienia zostanie wydłużony odpowiednio o czas trwania tych badań.  

Takie same procedury będą obowiązywać dla wszelkich kolejnych próśb o zmianę alternatywnie 
zatwierdzonego dostawcy materiałów. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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2.7. Materiały rozbiórkowe i odpadowe 

Uzyskane w trakcie realizacji Robót odpady stanowiące złom stalowy zostaną odwiezienie i sprzedane 
na koszt Wykonawcy, a kwoty otrzymane z tytułu sprzedaży złomu pomniejszą należność Wykonawcy z tytułu 
Robót, zgodnie z zapisami Kontraktu. 

Pozostałe elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością Wykonawcy 
i powinny zostać usunięte z Terenu Budowy w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 
Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem bądź składowaniem ww. materiałów Wykonawca 
powinien zawrzeć w Cenie. 

Materiały z rozbiórki oraz inne materiały odpadowe Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy 
przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Wykonawca 
powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów na składowisko 
odpadów i uwzględnić to w Cenie. 

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, 
elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce 
uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim właścicielem tych sieci na koszt własny. 

Jeżeli nie zaistnieje żadna z ww. okoliczności z materiałem z rozbiórki należy postępować zgodnie 
z zasadami opisanymi powyżej. 

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inżyniera i właścicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega 
osobnej zapłacie i jest zawarty w Cenie. 

3.  SPRZĘT WYKONAWCY 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w Specyfikacji, PZJ lub Projekcie Technologii i Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku 
braku ustaleń w ww. dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i rodzaj sprzętu ma zagwarantować prowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie w czasie przewidzianym na realizację Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane odnośnymi przepisami. 

Jeżeli Projekt lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie zatwierdzonych środków transportu, które będą 
oznakowane w sposób opisany w niniejszej Specyfikacji i uzgodnione z Niezależnym Inżynierem.  

Liczba i rodzaj środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie w czasie przewidzianym Umową. 

Podstawowe wymagania zostały opisane w punktach 1.5.12 i 1.5.13 powyżej. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem, że wszelkie zniszczenia na odcinkach dróg wykorzystywanych 
przez taki transport zostaną usunięte, a odcinki dróg zostaną przywrócone do stanu poprzedniego na koszt 
Wykonawcy. 

Jeśli Wykonawca nie wypełni swoich obowiązków odnośnie usuwania zanieczyszczeń na tych drogach 
i lokalne władze lub inne organy będą musiały się tym zająć, w takim przypadku koszty tych działań, koszty 
wtórne spowodowane wypadkami lub opóźnieniami poniesie Wykonawca. 

Środki transportu Wykonawcy korzystające z Autostrady nie są zwolnione z opłat za przejazd 
Autostradą i podlegają ogólnym zasadom i cennikom obowiązującym na tym odcinku Autostrady.  
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Wjazd pojazdów Wykonawcy na Autostradę możliwy jest jedynie z istniejących węzłów 
autostradowych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na Autostradzie, drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Projektem, wymaganiami Specyfikacji, 
PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót (PTiOR) oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Projekcie lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Projekcie i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do Robót należy wykonać przekopy lub odkrywki kontrolne w celu 
zlokalizowania ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt 
zabezpieczenia takich urządzeń na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z ich właścicielami oraz wszelkie 
roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie. 

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. Dla przyjętej 
technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne projekty wymagane 
w Specyfikacji (np. projekt zabezpieczenia istniejącej infrastruktury na obiekcie itp.). 

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, 
wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie. 

5.2. Harmonogram Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki 
i warunki: 

− organizację ruchu drogowego i zarządzanie nim, jak określono w p.1.5.6 niniejszej Specyfikacji, 

− organizację ruchu budowlanego i zarządzanie nim, jak określono w p.1.5.12 i 1.5.13 niniejszej 
Specyfikacji, 

− czas potrzebny na projektowanie, uzgodnienia, zgłoszenie, przygotowanie i uzyskanie zatwierdzeń 
Inżyniera dla dokumentów wymaganych Kontraktem, 

− wszelkie działania związane z remontem nawierzchni Placów Poboru Opłat powinny być 
skoordynowane tak, aby całość Robót została ukończona tak szybko, jak to możliwe w celu 
zminimalizowania zakłóceń w ruchu na Autostradzie płatnej i drogach poprzecznych, 

− Roboty objęte Kontraktem powinny być skoordynowane z robotami prowadzonymi w ramach innych 
kontraktów budowlanych i robotami związanymi z utrzymaniem Autostrady, prowadzonymi przez 
Spółkę Operatorską, tj. VIA4 S.A.. 

5.3. Projekty Technologii i Organizacji Robót (PTiOR) 

Nie później niż na 28 dni przed planowanym rozpoczęciem jakiegokolwiek rodzaju robót Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót (PTiOR). PTiOR winien uwzględniać 
wszystkie niezbędne aspekty technologiczne, organizacyjne, bezpieczeństwo, uwarunkowania lokalne itp. 
Każdy z PTiOR winien odnosić się do konkretnego typu robót i powinien zawierać opis: 

− zakresu robót objętego dokumentem, 
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− uwarunkowań lokalnych, 

− technologii wykonania robót (sposób wykonania, zapewnienie dostępu do stanowisk roboczych, 
przejść przez remontowane pasy, itp.), 

− potrzebnego sprzętu, 

− niezbędnych materiałów (z uwzględnieniem dostaw, składowania, przygotowania itp.), 

− zespołów roboczych, 

− środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, 

− niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych lub środków niezbędnych do ochrony wykonanych robót, 

− szkice i rysunki (lokalizacja i zasięgi dźwigów, lokalizacja punktów rozładunku betonomieszarek, 
lokalizacja pomp do betonu i żywic, itp.),  

− zakresu niezbędnych badań i prób związanych z opisywanym zakresem robót. 

Będzie wymagane, aby każdy PTiOR był zaopiniowany przez służby BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) 
Wykonawcy, opisane w p.1.5.15 niniejszej Specyfikacji. 

5.4. Projekty Robót Tymczasowych (PRT) 

Wszędzie tam, gdzie dla wykonania Robót będących przedmiotem Kontraktu, Wykonawca musi 
wykonać prace pomocnicze wymagające (według oddzielnych przepisów) przygotowania projektu, Wykonawca 
opracuje i uzgodni z odpowiednimi władzami lokalnymi i/lub innymi odpowiednimi jednostkami projekt 
nazywany Projektem Robót Tymczasowych. 

Projekty Robót Tymczasowych (PRT) Wykonawca przedłoży Niezależnemu Inżynierowi do akceptacji 
nie później niż na 28 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, których dotyczą.  

Projekty Robót Tymczasowych winny być opracowane przez uprawnionych Projektantów, zgodnie ze 
sztuką budowlaną oraz w zgodzie z Prawem Budowlanym. 

Będzie wymagane, aby każdy PRT był zaopiniowany przez służby BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) 
Wykonawcy, opisane w p.1.5.15 niniejszej Specyfikacji. 

5.5. Podzlecanie Robót 

Podzlecenie jakiejkolwiek części Robót jest możliwe, przy zachowaniu wszelkich innych warunków 
i ograniczeń opisanych w Kontrakcie, tylko osobom lub firmom zakwalifikowanym technicznie przez Inżyniera. 

Zamawiający nie zatwierdzi żadnej osoby ani firmy, jako Podwykonawcy, jeśli nie zostaną spełnione 
wymagania Kodeksu Cywilnego zapisane w Artykułach 647 i 647[1] oraz artykułach pokrewnych.  

Dla spełnienia wymogów łącznie Kontraktu oraz Kodeksu Cywilnego wymagane będzie 
przeprowadzenie następującej procedury: 

1. Wykonawca przedstawia Inżynierowi wniosek o zatwierdzenie osoby lub firmy, jako Podwykonawcy 
wykazując zdolność do wykonania planowanego do powierzenia zakresu Robót (wniosek musi 
zawierać podstawowe dane osoby lub firmy, opis zakresu Robót do podzlecenia, opis potencjału 
kadrowego, sprzętowego i materiałowego, doświadczenie specjalistyczne, referencje itp.), 

2. Na podstawie oceny technicznej Inżynier wydaje pozytywną lub negatywną kwalifikacje techniczną, 
którą przekazuje Wykonawcy i Zamawiającemu. W przypadku kwalifikacji pozytywnej Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu Umowę Podzlecenia lub jej projekt, tak jak wymaga tego Kodeks Cywilny. 

3. Wymagane jest, aby umowa zawierała elementy przenoszące zobowiązania kontraktowe Wykonawcy 
w odniesieniu do podzleconych Robót na Podwykonawcę, tak by Wykonawca nie uchybił swoim 
obowiązkom w odniesieniu do polis ubezpieczeniowych, raportów o stanie Robót, oświadczeń 
przejściowych oraz oświadczeń o stanie rozliczeń finansowych pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą.  

4. Zamawiający wydaje decyzję o akceptacji lub jej braku dla Umowy Podzlecenia i informuje o tym fakcie 
Wykonawcę i Inżyniera. Możliwe są konsultacje zmierzające do skorygowania treści Umowy 
Podzlecenia lub jej projektu. W przypadku wydania pozytywnej opinii w odniesieniu do projektu 
umowy będzie wymagane, aby Umowa Podzlecenia była zgodna z projektem, a zgodność ta będzie 
przedmiotem sprawdzenia. 

5. Inżynier uzgadnia z Zamawiającym ostateczną decyzję na podstawie wcześniejszych decyzji opisanych 
w punktach 2 i 4 powyżej i informuje o tym Wykonawcę z kopią do Zamawiającego.   

6. W ciągu 14 dni od decyzji Inżyniera o zatwierdzeniu osoby lub firmy, jako Podwykonawcy Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

− oświadczenie wskazujące osobę odpowiedzialną za realizację Umowy Podzlecenia z ramienia 
Podwykonawcy wraz z danymi umożliwiającymi szybki kontakt z taką osobą, 
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− oświadczenie o przyjęciu od Wykonawcy Projektu, Specyfikacji, Planu BIOZ i innych 
dokumentów niezbędnych do realizowania Umowy Podzlecenia. 

W przypadku, gdy dokumenty nie zostaną dostarczone o czasie zatwierdzenie Podwykonawcy stanie 
się automatycznie nieważne. 

5.6. Zatrudnienie Projektanta i Kierownika Budowy 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie, w ramach personelu obsługującego Kontrakt  Projektanta i 
Kierownika Robót w specjalności inżynieryjnej drogowej, na zasadach opisanych w Kontrakcie. Osoby te będą 
odpowiedzialne za opracowanie wszystkich dokumentów technicznych budowy, wymienionych w p. 1.5.3 oraz 
w p. 1.5.4, jak również za bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy. Wymagana jest stała 
obecność Kierownika Budowy i Kierowników Robót na budowie oraz ich udział w naradach roboczych. W 
ramach potrzeb, wymagana będzie również obecność Projektanta na budowie oraz jego udział w naradach 
roboczych. 

W zależności od pełnionej funkcji podczas realizacji przedmiotowego zadania Projektant, Kierownik 
Budowy i Kierownicy Robót winni posiadać odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia budowlane do 
projektowania oraz/lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 
drogowej lub równoważnych uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Projekcie, Specyfikacji, poleceniami i instrukcjami przekazanymi przez Inżyniera oraz Harmonogramem 
Robót. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną zawierającą: 

− formalne zobowiązanie Wykonawcy do stosowania Programu Zapewnienia Jakości, 

− zestawienie dokumentacji Kontraktowej z wykazem dokumentacji projektowej i Specyfikacji, 

− schemat przedstawiający organizację i zarządzanie Robotami przez Wykonawcę wraz 
z powiązaniami pomiędzy Wykonawcą, Inżynierem i Podwykonawcami, 

− opis organizacji Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− opis organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− zbiór obowiązujących zasad BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis akredytowanego 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciągane wnioski i zastosowane korekty w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót – Plan Badań, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiednie sposób kontroli, włączając personel, Laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
umożliwiającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie i Specyfikacji. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
uwzględniających normy i wytyczne. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt mierniczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia Laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów dla Robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy Laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane zgodnie z zatwierdzonym Planem Badań. Przy opracowywaniu Planu Badań, 
zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Przed przystąpieniem do pobierania próbek Wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i terminie 
pobierania próbek.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, 
przez zatwierdzone przez Inżyniera Laboratorium. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w Specyfikacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki Inżynierowi do akceptacji. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań tak szybko jak to 
możliwe, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań będą zapisywane na formularzach zaaprobowanych przez Inżyniera. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do pobierania próbek  
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót wprowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Projektu i Specyfikacji na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt 
Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności Robót z Projektem i Specyfikacjami. W takim przypadku 
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całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier zezwala na wbudowanie materiałów i wyrobów budowlanych, które spełniają wymagania 
Specyfikacji a przede wszystkim spełniające wymogi dotyczące certyfikacji i znakowania określone w art. 6b ust. 
1 i 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z poźn. zm.) 

Wykonawca może stosować wyłącznie takie materiały, które posiadają następujące dokumenty: 

1) Oznakowanie CE i Deklarację Właściwości Użytkowych wydaną przez producenta 
potwierdzającą zgodność wyrobu z normą zharmonizowana lub wydaną dla niego Europejską 
Oceną Techniczną,  

2) Znak budowlany i Deklarację Właściwości Użytkowych wydaną przez producenta 
potwierdzającą zgodność wyrobu z właściwą Polską Normą, Aprobatą Techniczną lub Krajową 
Oceną Techniczną, 

3) Oświadczenie o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacja techniczną oraz przepisami, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych Specyfikacjach.  

Każda partia materiału oraz wyrobu dostarczona na budowę będzie posiadała etykiety lub inne 
oznakowania , określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Korespondencyjny 

Dziennik Korespondencyjny jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego,  
Wykonawcę i Niezależnego Inżyniera w okresie od rozpoczęcia Robót do ich zakończenia i pełni tę samą rolę co 
Dziennik Budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Korespondencyjnego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Korespondencyjnym będą dokonywane na bieżąco przez osoby do tego 
uprawnione (m.in. Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant) i będą dotyczyć postępu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Korespondencyjnym będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne i 
utrzymane w porządku chronologicznym. 

Załączniki do Dziennika Korespondencyjnego i inne dokumenty pomocnicze będą wyraźnie 
ponumerowane i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Korespondencyjnego należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody napotkane w trakcie ich realizacji, okresy  
i przyczyny przerw w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera i czas trwania, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych odbiorów Robót, 

− przeprowadzone badania oraz przekazane próbki, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót, 

− opis napotkanych warunków geotechnicznych, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (wytyczenia) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów Robót z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i pytania Wykonawcy, wpisane do Dziennika Korespondencyjnego należy przedłożyć 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Korespondencyjnego Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Korespondencyjnego obliguje Inżyniera do ustosunkowania się do tego 
wpisu poprzez zapis w tym Dzienniku. Projektant nie jest jednak uprawniony do wydawania poleceń 
Wykonawcy. 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne z laboratoriów Inżyniera i Wykonawcy, atesty potwierdzające jakość, 
orzeczenia o jakości materiałów, zatwierdzone recepty mieszanek i wyniki badań będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te mają być przedstawione przy odbiorze. 
Inżynier będzie miał zapewniony stały dostęp do tych dokumentów.  

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz Dziennika Korespondencyjnego i dokumentów laboratoryjnych następujące dokumenty 
traktuje się jako dokumentację budowy (Dokumenty Budowy): 

a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) dokumentacja geodezyjna, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad, spotkań i ustaleń oraz polecenia Inżyniera, 
f) korespondencję kontraktową. 

6.8.4. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Wszystkie Dokumenty Budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym lub innym miejscu, uzgodnionym z Niezależnym Inżynierem. Sposób 
przechowywania zostanie określony przez Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości i zatwierdzony przez 
Inżyniera. 

W przypadku zaginięcia któregokolwiek z Dokumentów Budowy zostanie on natychmiast odtworzony 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie Dokumenty Budowy będą zawsze dostępne do wglądu dla Inżyniera  
i Zamawiającego. 

7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inżyniera dla różnych etapów Robót: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi warsztatowemu form do prefabrykacji, zbrojenia i gotowych prefabrykatów, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez Inżyniera w czasie 
umożliwiającym naprawienie odrzuconego elementu robót, wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót i opóźniania daty zakończenia Robót. 



WYMAGANIA OGÓLNE                                                                                                                                       DMU.00.00.00 
 

 
Strona 23 z 26                                                             

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a Inżynier winien przystąpić 
do badania tej części Robót w celu ich odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
daty zgłoszenia. 

Inżynier dokonuje odbioru robót w oparciu o wyniki badań i pomiarów zgodnie z Projektem  
i Specyfikacjami oraz uprzednimi ustaleniami. 

Wykonawca nie może kontynuować Robót bez odbioru przez Inżyniera robót zanikających  
i ulegających zakryciu. 

7.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Komisja 
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

7.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i wykonawstwa w odniesieniu do ich ilości 
i jakości.  

Wykonawca poinformuje Inżyniera i Zamawiającego o zakończeniu Robót i swojej gotowości do 
odbioru odpowiednim wpisem w Dzienniku oraz w formie zawiadomienia pisemnego. Inżynier dokona inspekcji 
Robót oraz oceny zgodności zastosowanych materiałów, wykonania Robót z Projektem, Specyfikacjami oraz 
pozostałymi dokumentami kontraktowymi a także przedłożoną Dokumentacją Odbiorową/Powykonawczą. 
Następnie, w przypadku pozytywnego wyniku tej oceny, Inżynier potwierdzi gotowość do odbioru lub wskaże 
czynności, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać, aby doprowadzić Roboty do stanu kwalifikującego 
je do odbioru.  

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, gdzie data odbioru jest datą 
wyznaczoną przez Inżyniera. 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy będą uczestniczyć w procedurach odbiorowych. Komisja oceni 
wykonane Roboty w oparciu o przedłożone dokumenty, wyniki z pobrania i badania próbek, ocenę wizualną 
zgodności Robót z Projektem i Specyfikacjami. 

W przypadku nieprawidłowego wykonania Robót Komisja przerwie swoją ocenę i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 

7.5.  Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Projekt z naniesionymi zmianami oraz dodatkowe rysunki, jeśli zostały sporządzone 
w trakcie realizacji Kontraktu, 

− Specyfikacje (Ogólną i STWiORB), 

− uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza w odniesieniu do robót zanikających i ulegających 
zakryciu,  

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− Dziennik Korespondencyjny, 

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ, 

− deklaracje, certyfikaty, oceny techniczne i atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
karty CE lub etykiety wbudowanych materiałów, 

− wykaz zatwierdzonych podwykonawców i głównych dostawców, 

− gwarancje dla zastosowanych wyrobów, urządzeń itp., 

− Sprawozdanie techniczne opracowane przez Wykonawcę, sporządzone na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbiorowych, 
wykonanych zgodnie ze Specyfikacją i Programem Zapewnienia Jakości, 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą łącznie z naniesieniem na urzędowe mapy 
geodezyjne, jeżeli będzie taka potrzeba, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne, o którym mowa powyżej będzie zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

− wykaz wprowadzonych zmian, 

− opis wykonanych Robót oraz uwagi dotyczące warunków ich realizacji, 
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− datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

 Wykonawca opracuje ww. dokumenty w jednym egzemplarzu oryginalnym i sporządzi trzy kopie. 
Dodatkowo Wykonawca wykona w/w dokumentację w wersji elektronicznej, w formatach edytowalnych 
(*.dwg, *.doc, *.xls itd.) i nieedytowalnych (*.pdf), i zapisze na nośniku danych w czterech egzemplarzach. Koszt 
przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest zawarty w 
Cenie i nie podlega odrębnej zapłacie. 

Jeśli Komisja uzna, że wyżej wymieniona dokumentacja jest niekompletna przy odbiorze, Komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione według wymagań 
ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy Komisja. 

7.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie miał miejsce po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych  
w okresie gwarancyjnym i okresie rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Robót  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbiór końcowy. 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Umowa ma charakter ryczałtowy i wszystkie Roboty ujęte są w Cenie. Podstawą płatności jest Cena 
ryczałtowa, która obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy, w tym m.in.:  

− wykonanie kompletnej Dokumentacji Technicznej zgodnie z pkt. 1.5.3., oraz Wymaganiami 

Zamawiającego, 

− zastosowanie materiałów podstawowych i pomocniczych koniecznych do prawidłowego 
wykonania Robót lub wynikających z przyjętej technologii Robót, 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie Robót, zapewnienie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, zgodnie 
z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu, a następnie jej likwidację 
i przywrócenie stałej organizacji ruchu, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− wykonanie pełnego zakresu Robót, zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Techniczną, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB i Planie Badań, 

− koszt utrzymania czystości na ciągu remontowanym i na przylegających drogach, 

− opracowanie Dokumentacji Powykonawczej. 
  



WYMAGANIA OGÓLNE                                                                                                                                       DMU.00.00.00 
 

 
Strona 25 z 26                                                             

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333, 
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234 z późniejszymi zmianami) wraz z odpowiednimi 
Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).  

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U 2020 poz. 2297). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz.881) wraz 
z odpowiednimi Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. 

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 
o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898). 

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 
dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

7. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 
budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. 
U.2015 poz. 1165). 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2015, 
poz. 520 z późniejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. 2002 r., Nr 12, poz. 116 z 
późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953)  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz.401). 

13. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej  
i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7, poz. 30). 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000 r. Nr 26, 
poz.313 z późniejszymi zmianami). 

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. Nr 129, poz.844 z późniejszymi 
zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003 r. Nr 120, poz.1126). 

17. Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. – Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 2018, poz. 
957), Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym 
z dnia 13 czerwca 2019 r. 

18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 
z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393), wraz z późniejszymi zmianami – Obwieszczenie 
MIoMSWiA w sprawie ogłoszenia tekstu rozporządzenia MIoMSWiA w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych z dnia 26 listopada 2019 r. 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
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i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 oraz z 2008r. Nr 67, poz. 413, 
Nr 126 poz. 813 , Nr 235 poz. 1596). 

20. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr1-4 do 
rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) wraz 
z późniejszymi zmianami. 

21. Zarządzenie Nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 
roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 
 

 


