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Wykonanie prac projektowych i robét budowlanych zwigzanych z wymiang mechaniczno — bitumicznych przekry¢
dylatacyjnych oraz z wykonaniem robdt towarzyszacych na obiekcie mostowym M26 zlokalizowanym w km 365+551
koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice - Krakéw

DMU.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Wymagan

Specyfikacja DMU.00.00.00 — Wymagania Ogolne zawiera wymagania Zamawiajgcego
dotyczace wykonania i odbioru Robét dla Kontraktu obejmujacego opracowanie projektu i realizacje
rob6t budowlanych polegajacych na wymianie 2 szt. mechaniczno — bitumicznych przekry¢
dylatacyjnych obiektu M26 zlokalizowanego w km 365+551 koncesyjnego odcinka autostrady A4
Katowice — Krakow wraz z wykonaniem robét towarzyszacych.

1.2. Zakres stosowania Wymagan Ogélnych

1.2.1. Wymagania Ogodlne, nalezy odczytywaé i rozumieé, jako wymagania dotyczgce
przygotowania i realizacji Robot objetych Umowa.

1.2.2. Przyjmuje sie, ze wszystkie wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji sg objete Ceng
okres$long w Umowie.

1.3. Wykaz Specyfikaciji
1.3.1. Roboty bedg realizowane w oparciu o komplet Specyfikacji, na ktére bedg sie sktadac:

CZESC 1 — SPECYFIKACJA DLA WYMAGAN OGOLNYCH (takze jako SPECYFIKACJA OGOLNA)
DMU.00.00.00 Wymagania ogdlne

CZESC 2 — SPECYFIKACJE TECHNICZNE — komplet specyfikacji szczegdtowych, ktére zostang
opracowane przez Wykonawce w ramach Kontraktu, zgodnie z wymaganiami Umowy.

Przez pojecie ,Specyfikacja” nalezy rozumie¢ zbior dokumentow obejmujacy tacznie
wszystkie Specyfikacje Techniczne (ST) wraz z niniejszg Specyfikacjg dla Wymagan Ogélnych.

1.3.2. W Specyfikacjach nalezy zastosowa¢ odniesienia do norm krajowych i zharmonizowanych
z normami europejskimi. Jezeli istniejg stosowne regulacje Unii Europejskiej ustalajgce
wymagania techniczne dla okreslonej grupy wyrobdéw, majg one pierwszenstwo przed
regulacjami krajowymi w tym zakresie. Normy te winny by¢é uwazane za integralng czgs¢
Specyfikacji i odczytywane w powigzaniu z Projektem i Specyfikacja, jak gdyby byty w nich
powielone. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich tre$cig i wymaganiami.
Polskie normy, do ktérych odnosi¢ sie beda Specyfikacje nalezy traktowac, jako ,Polskie
normy lub odpowiedniki”’, a w przypadkach, gdy wymagania nie mogg by¢ opisane w inny
sposob, jako ,zatwierdzone normy miedzynarodowe”.

Jezeli nie zostanie to wskazane inaczej w Specyfikacjach, wszystkie odsylacze do norm,
Specyfikacji, instrukcji i wytycznych dotyczg ich wydania aktualnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. W catym tomie ,Specyfikacje” okreslenie Inzynier oznacza Niezaleznego Inzyniera.

1.4.2. Uzyte w Specyfikacji, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Autostrada — koncesyjny odcinek autostrady (ptatnej) A4 Katowice — Krakow (km 341+640 — km
401+100)

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona wytacznie dla
ruchu pojazdéw obstugujacych Roboty, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Dziennik Korespondencyjny — zeszyt opatrzony pieczecig Zamawiajgcego, petnigcy te samg role,
co Dziennik Budowy, wydany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla robét, ktére sg realizowane na
podstawie zgtoszenia o zamiarze ich wykonania.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inzyniera, ktorej zakres uprawnien zostat opisany w
art. 25 i art. 26 Prawa Budowlanego.

Jezdnia — czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt — oznacza Umowe wraz z wszystkimi zatgcznikami okreslajgcymi wymagania i warunki
realizacji Robot.

Konstrukcja niosaca (most/przesto lub przesta obiektu mostowego) — czesé obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

Korona drogi — jezdnia lub jezdnie z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy — teren wymagany dla budowy drogi wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem.

Krajowa Ocena Techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie
zastosowany.

Laboratorium —drogowe lub inne niezalezne, akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Rob6t.

Linia rozgraniczajaca — linia oznaczajgca granice terenu wywiaszczonego dla budowy drogi,
ustalana w planach zagospodarowania przestrzennego.

tozysko mostowe — cze$¢ konstrukcji mostu przeznaczona do przenoszenia oddziatywan przeset
lub belek pomostu na podpore lub ustréj niosacy, z zapewnieniem mozliwo$ci przemieszczen
katowych (obrotéw) i ewentualnie przesunie¢ przekrojow podporowych tych przeset lub belek
wzgledem osi podparcia lub zawieszenia.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z dokumentami kontraktu.

Modutowe urzadzenie dylatacyjne — urzadzenie dylatacyjne, zawierajgce stalowe prowadnice
usytuowane réwnolegle do osi przerwy dylatacyjnej, potaczone w sposéb umozliwiajgcy réwnomierny
przesuw w szczelinach migdzy prowadnicami. Szczelno$¢ dylatacji zapewniona jest dzieki wktadkom
uszczelniajgcym zamocowanym w szczelinach miedzy prowadnicami.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe:

a) Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych,

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowa lub ptytg
pomostowsa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe lub ptyte pomostows,

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni, a takze przygotowania podtoza pod warstwe $cieralng,

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, tunel, ktadka dla pieszych, przej$cie podziemne, przepust lub mur
oporowy. W przypadku obiektdw o konstrukcjach rozdzielonych dla kazdej jezdni pod pojeciem obiekt
rozumie sig konstrukcje przynalezng do jednej jezdni.
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Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Os$ w planie — geometryczne rozwinigcie linii centralnej w ptaszczyznie poziomej obiektu drogowego
lub mostowego.

Pas awaryjny — cze$¢ jezdni autostrady przeznaczona do uzytku stuzb ratownictwa i awaryjnego
zatrzymania sie pojazdow.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi wraz z infrastrukturg. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy infrastruktury drogowe;.

Plac Budowy — okre$lenie tozsame z Terenem Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg
Roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, odnoszace sie do realizowanych Robot.

Projekt Wykonawczy — dokumentacja techniczna sporzadzana przez Wykonawce, stanowigca
uszczegodtowienie rozwigzan przewidzianych w Projekcie Budowlanym (jezeli istnieje), w tresci
niniejszej Specyfikacji stosowane jest réwniez okreslenie Projekt lub Dokumentacja Projektowa.
Obydwa te pojecia odnoszg sie do Projektu Wykonawczego i nalezy je tak rozumiec.

Projektant — firma lub osoba fizyczna odpowiedzialna za projekt Robo6t lub ich czgsci.

Przejazd awaryjny — odcinek pasa dzielagcego z utozong nawierzchnig stuzacy do przeprowadzenia
ruchu pojazdéw z jednej jezdni drogi dwujezdniowej na drugg jezdnie podczas wykonywania remontéw
nawierzchni lub mostow.

Przejazd technologiczny — odcinek pasa dzielacego z utozong nawierzchnig stuzacy do
przeprowadzenia ruchu pojazdéw z jednej jezdni autostrady na drugg podczas wykonywania
remontéw nawierzchni lub mostéw, przewidziany do usunigcia po ich zakonczeniu.

Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego.
PCOR - projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania Rob6t.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
lub obiektom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$¢ miedzy osiami tozysk.

Teren Budowy — teren udostepniony prze Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robo6t oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

Specyfikacje Techniczne (STWiORB) - specyfikacje sporzadzane przez Projektanta Wykonawcy
dla kazdego elementu Robét. STWIORB podajg szczegdtowe wymogi stawiane wyrobom, materiatom
i Robotom.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, (Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r) wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyrob budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng.

Znak CE - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze
dany wyrob budowlany jest zgodny z normg zharmonizowana, Europejskg Aprobatg Techniczng lub
Krajowg Specyfikacja Techniczng panstwa czionkowskiego Unii  Europejskiej Obszaru
Gospodarczego.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
1.5.1. Opis Robot

Zakres Robot do wykonania zostat opisany w Umowie, szczegbtowy zakres robét, badan,
pomiarow i odbioréw opisany bedzie w Projekcie i Specyfikacjach Technicznych (ST). W przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach zakres rzeczowy Robét powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty do wykonania w ramach Kontraktu obejmuja;

e wykonanie Projektu tj. wymiany 2 szt. mechaniczno - bitumicznych przekryé
dylatacyjnych na urzadzenia lub przekrycia dylatacyjne o przemieszczeniach min. 80 mm
obiektu M26 wraz z robotami towarzyszacymi (dalej jako Projekt),

e czynno$ci zwigzane ze zgtoszeniem robdt wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlanej (dalej jako Zgtoszenie) wraz z uzyskaniem potwierdzenia
przyjecia tego Zgtoszenia przez wiasciwy organ administracji architektoniczno —
budowalne;j,

e wymiane 2 szt. mechaniczno — bitumicznych przekryé dylatacyjnych na obiekcie M26,

e wszystkie roboty towarzyszace, niezbedne z uwagi na wymiane przekry¢ dylatacyjnych
na obiekcie M26,

wraz z wszystkimi innymi czynno$ciami, niezbednymi do realizacji Robét.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w granicach linii rozgraniczajacych oraz
Dziennik Korespondencyjny.

Przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiajgcego nie oznacza przekazania terenu na
zaplecze budowy. Wykonawca zapewni teren na zaplecze we wiasnym zakresie po uzgodnieniu
z wiascicielem (Zarzadca) terenu, na ktérym Wykonawca bedzie chciat zorganizowaé zaplecze.

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania terenéw do
wykorzystania na zaplecza, sktadowiska, itp. poza liniami rozgraniczajgcymi, wkasnym staraniem i na
wiasny koszt.

Przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu polisy
ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu terenéw oraz
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Inzynier zorganizuje przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego Terenu Budowy,
a przedtem zorganizuje jego komisyjny przeglad w obecnos$ci Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
Komisja rozezna i zaprotokotuje warunki na Terenie Budowy, co bedzie stanowito podstawe do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne szkody spowodowane jego
dziatalnoscia.

Zamawiajgacy nie przekazuje do dyspozycji Wykonawcy punktéw poboru energii elektryczne;j,
wody, linii telefonicznych itp. urzadzen. Zaopatrzenie Terenu Budowy w energig elektryczng, wode,
telefony lub inne potrzebne media lub urzgdzenia Wykonawca zapewni wtasnym staraniem i na wkasny
koszt.

Materiaty, wyroby budowlane oraz maszyny budowlane nie powinny by¢
skltadowane/ustawiane w skrajniach drogowych, kolejowych, czy w innych miejscach, gdzie mogtyby
tarasowac droge lub tory, bgdz zastania¢ widoczno$¢ znakéw lub sygnatéw drogowych i kolejowych.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene za wykonanie Robét.
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1.5.3. Opracowania projektowe

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki oraz dokumenty, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego. Zakres opracowan, ktére Wykonawca opracuje, w ramach prowadzonych Robot,
objetych Ceng okreslong w Umowie stanowig w szczegoélnosci dokumenty wymienione w Wytycznych
(Warunkach Wykonania Robét) Zamawiajgcego. Wykonawca opracuje je we wilasnym zakresie
i uzgodni z Inzynierem oraz innymi instytucjami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec:

- opracowanie projektu wykonawczego w zakresie niezbednym do wykonania wszystkich robét,

- opracowanie STWIORB,

- opracowanie przedmiaru robét,

- opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do zgtoszenia remontu obiektu
budowlanego oraz jego zgtoszenie wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjecia tego
zgtoszenia przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Opracowania powyzsze nalezy wykona¢ w 4 egz. w wersji papierowej i wersji elektroniczne;j,
w formatach edytowalnych (*.dwg, *.doc, *.xIs itd.) i nieedytowalnych (*.pdf).

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Projektu, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach iprzediozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Forma dokumentéw powinna zosta¢ ustalona z Inzynierem.
Opracowania muszg by¢é przekazane do zatwierdzenia w terminach okreslonych przez
Zamawiajgcego, minimum na dwa tygodnie przed harmonogramowymi terminami rozpoczecia
odpowiednich robét. Opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy
Wykonawcy w terminach realizacji robot.

1.5.4. Inne dokumenty sporzadzane przez Wykonawce

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania nizej wyszczegdlnionych dokumentow,
stosownie do potrzeb. Dokumenty nalezy przedkiadaé Inzynierowi do zaopiniowania odpowiednio
wczesnie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w odniesieniu do zatwierdzonego
harmonogramu. Wykonawca powinien uzyskac¢ akceptacje ze strony Inzyniera i odno$nych wtadz dla
nastepujacych dokumentow:

a) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ),

b) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

c) Projekt Technologii i Organizacji Robét (PTiOR),

d) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas Robét (PCOR),

e) Szczegétowy harmonogram realizacji robét,

f)  Rysunki warsztatowe/zestawcze urzadzen lub przekry¢ dylatacyjnych,

g) Dokumentacje techniczno-ruchowe dla systemowych konstrukcji rusztowan,
deskowan i innych,

h) Dokumenty odbiorowe, w tym rysunki powykonawcze — 4 komplety.

Powyzsza lista rysunkéw i projektéw nie jest wyczerpujgca i okresla jedynie ogoine
zobowigzania Wykonawcy.

Szczegotowe wymagania odnos$nie przygotowania poszczegdlnych dokumentow zostaty
przedstawione w dalszej czesci niniejszego dokumentu. Pozostate wymagania, a takze liczba
egzemplarzy winny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

1.5.5. Zgodnos$¢ Robét z Projektem i ST
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Projektem i ST.

Dane okreslone w Projekcie i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéow budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Projektem lub ST i zostang
przez Inzyniera uznane za niezadowalajace, to takie materialy zostang zastgpione odpowiednimi
materiatami, a Roboty zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w Kontrakcie.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty dokona¢ ogledzin w terenie i ujaé
wszystkie zobowigzania i roboty w Cenie.

1.5.6. Organizacja ruchu

Wszystkie prace na autostradzie i na drogach krzyzujacych sie z autostradg winny by¢ tak
organizowane oraz prowadzone by minimalizowa¢ utrudnienia w ruchu, przy czym minimalizowanie
odnosi sig zaréwno do czasu trwania utrudnien jak i ich skali. Zasada ta jest jednym z fundamentalnych
wymogow stawianych Wykonawcy, a wszelkie, zawinione przez Wykonawce, odstepstwa i uchybienia
bedg stanowi¢ podstawe do naliczenia potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy. Proponowana
organizacja prac winna by¢ zgodna z wymogami niniejszego rozdziatu i zawsze konsultowana
z Inzynierem.

Kazdorazowo, gdy Inzynier wskaze takg organizacje prac, ktéra zmniejsza ucigzliwosé
utrudnien w ruchu dla uzytkownikéw autostrady, w stosunku do organizacji proponowanej przez
Wykonawce, to Wykonawca zobowigzany bedzie do dostosowania sie do wskazan Inzyniera.

Przed przystgpieniem do jakiejkolwiek czesci Robot Wykonawca sporzadzi stosowny Projekt
Czasowej Organizacji Ruchu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii u Inzyniera i Zamawiajacego oraz
uzyskaniu innych niezbednych opinii lub uzgodnien, uzyska zatwierdzenie tego projektu przez
upowazniong do tego instytucijg. PCOR zatwierdzony przez GDDKIiA Wykonawca przediozy
Inzynierowi i Zamawiajacemu, ktéry przez zatwierdzenie nada mu status dokumentu kontraktowego.

Drogi, posesje, wykorzystywane przez Wykonawce lub na ktére beda oddziatywaty Roboty
i transport budowlany, zostang skontrolowane po zakonczeniu Robo6t i wszelkie zniszczenia
spowodowane dziatalnoscig Wykonawcy beda przez Wykonawce naprawione na jego koszt w sposéb
satysfakcjonujgcy zainteresowane strony.

Wykonawca na Terenie Budowy i w jego najblizszym sasiedztwie zobowigzany jest do
utrzymania ciggtosci ruchu publicznego, kolejowego, pieszego na drogach przecinajgcych autostrade
od daty rozpoczecia Kontraktu do jego zakonczenia. Wykonawca powinien utrzymac dojazd do poses;ji
potozonych w poblizu Terenu Budowy przez caly czas trwania Robét, o ile bedzie korzystaé z terenu
poza pasem drogowym autostrady.

Woprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w organizacji ruchu winno by¢ tak zorganizowane, by
nie byto zagrozone bezpieczenstwo ruchu publicznego. Wykonawca zobowigzany jest wczesniegj
opracowac procedury i plan dziatan i przedstawi¢ je Inzynierowi do akceptac;ji.

Zmiany w organizacji ruchu winny by¢ wprowadzane zgodnie z zatwierdzonymi
i zaakceptowanymi przez wtasciwe organy PCOR, a takze z uzgodnionymi procedurami i planem.

O planowanych zmianach organizacji ruchu, z niezbednym wyprzedzeniem, Wykonawca
powiadomi wtasciwg Komende Wojewddzka Policji, GDDKIA O/Katowice, odpowiedni Punkt Informacji
Drogowej GDDKIA (PID), innych zarzadcow ruchu w przypadku drég lokalnych, Zamawiajgcego,
Operatora Autostrady (VIA4 S.A.) oraz Inzyniera. W przypadku wprowadzania zmian w organizagiji
ruchu na Autostradzie Wykonawca zobowigzany jest powiadamia¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
Operatora Autostrady (Centrum Zarzgdzania Autostradg — CZA) o rozpoczeciu i zakonczeniu kazdego
z istotnych etapdw operacji. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé¢ wszystkie tymczasowe
urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu, takie jak nawierzchnie, bariery, sygnalizacje $wieting,
oznakowanie pionowe i poziome dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu samochodowego.

Wymagania odnos$nie ograniczen we wprowadzaniu utrudnien w ruchu zwigzanych
z realizacjg Kontraktu sg uzaleznione od charakteru koniecznych do wykonania prac. Sposob
organizacji Robét zostanie dobrany tak, by ich realizacja w jak najmniejszym stopniu wptywata na
ptynnos¢ ruchu na Autostradzie.

Ze szczeg6lng staranno$cig nalezy planowaé¢, a nastepnie realizowaé, operacje
wprowadzania i likwidacji czasowej organizacji ruchu. Poniewaz prace te czesto powodujg
koniecznos$¢ redukcji liczby czynnych paséw ruchu — w takich przypadkach operacje takie nalezy
prowadzi¢ w okresach zmniejszonego natgzenia ruchu na autostradzie (dni wolne od pracy oraz
godziny nocne). Co najmniej na tydzien przed planowang operacjg wprowadzania, zmiany lub
likwidacji czasowej organizacji ruchu, Wykonawca winien opracowaé¢ szczegoétowy (godzinowy)
harmonogram prac z tym zwigzanych, ktéry nalezy przedtozyé Inzynierowi do akceptaciji.

Czasokres wprowadzanych ograniczen w ruchu musi by¢ $cisle skorelowany z rzeczywistym
czasem wykonywania Robo6t. Stwierdzone przypadki bezzasadnego wprowadzania ograniczen
wruchu, a w szczegolnosci pozostawiania oznakowania Robét w sytuacji, gdy zostaty one juz
zakonczone, bedg podstawg do naliczenia potracen z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Wszystkie elementy rozbierane w celu uzyskania dostepu do Terenu Budowy nalezy
niezwtocznie przywroci¢ do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét. Rozebrane elementy barier
energochtonnych (o ile bedzie tego wymagata Specyfika) muszg byé odtworzone przed otwarciem
wytaczonej czesci jezdni dla ruchu.

Przy opracowywaniu i realizacji projektéw organizacji ruchu Wykonawca powinien
przestrzegac nastepujgcych wymagan:

a) Zmiana organizacji ruchu na Autostradzie i drogach poprzecznych nie moze mie¢ istotnego
negatywnego wptywu na ptynno$¢ ruchu.

b) Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
bezpieczenstwa i organizacji ruchu takie jak bariery, sygnalizacje $wieting, oznakowanie dla
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu samochodowego; Wykonawca musi zapewni¢ dobrg
widoczno$¢ tych urzadzen przez caly czas, zwlaszcza w nocy, réwniez podczas
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. W razie koniecznosci Wykonawca wtasnym
staraniem i na wtasny koszt odpowiednio zmodyfikuje organizacje ruchu wprowadzong na
czas prowadzenia Robot. Czynnosci te wchodzg w zakres utrzymania Placu Budowy.

c) Tymczasowe urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu nalezy usungé¢, gdy nie sg one
dtuzej potrzebne, a jezdnie, pas rozdziatu, pobocza i wszelkie inne tereny, na ktére
oddziatywaty prowadzone Roboty nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Wykonawca bedzie miat wéréd swego personelu na Placu Budowy pracownika zajmujgcego
sie problemami dotyczacymi organizacji ruchu. Pracownik ten bedzie posiadat kwalifikacje do
wykonywania tego rodzaju pracy jak rowniez kompetencje wydawania instrukcji oraz bedzie
odpowiedzialny za wprowadzanie zmian w czasowej organizacji ruchu w obrebie wykonywanych
Robot.

Wszystkie zmiany w organizacji ruchu zwigzane z prowadzonymi robotami Wykonawca bedzie
wprowadzat na wlasny koszt i nie bedzie z tego tytutu uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia.
Odstepstwo od tej zasady bedzie mozliwe tylko w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych
zdaniem Zamawiajacego i Inzyniera nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ oraz na ktére Wykonawca
nie mogt mie¢ zadnego wptywu.

Przygotowujac projekty organizacji ruchu nalezy dokonaé analizy wptywu Rob6t na
bezpieczenstwo ruchu drogowego. Fakt przeprowadzenia takiej analizy powinien byé potwierdzony
stosownym os$wiadczeniem osoby przygotowujacej Projekt Czasowej Organizacji Ruchu.
Oswiadczenie to winno potwierdza¢, ze dany projekt czasowej organizacji ruchu drogowego,
w zakresie oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen BRD zostat sporzadzony po
przeprowadzeniu analizy wptywu objetych tym opracowaniem Robét drogowych na bezpieczenstwo
ruchu drogowego, a przyjete rozwigzania w zakresie projektowanej organizacji ruchu drogowego sg
zasadne i zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy i w jego
otoczeniu, w sposéb okreslony w p. 1.5.6., w okresie przygotowania i realizacji Robét, az do ich
zakonczenia i ostatecznego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym porecze, bariery, zapory, ogrodzenia, oswietlenie i znaki ostrzegawcze,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, dozorcéw, wszelkie $rodki niezbedne do ochrony Robdét,
bezpieczenstwa ludzi i inne niezbedne srodki bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia rowniez innych terenow
wykorzystywanych (np. zapleczy, drég serwisowych, magazynéw itp.), w okresie realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
on wigczony w Cene.

Wykonawca ustawi tablice informacyjne wymagane przepisami Prawa Budowlanego.
Projekt i lokalizacja tych tablic majg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera, a ostateczng zgode na ich
ustawienie wyrazi Zamawiajgcy. Tablice informacyjne powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie do czasu zakohczenie Robot, a nastepnie usuniete zgodnie z instrukcjami
Niezaleznego Inzyniera.
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Instalowanie jakichkolwiek reklam i znakow firmowych w pasie drogowym i w rejonie Terenu
Budowy jest zabronione.

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi procedure opisujacg
precyzyjne zasady zjazdu z jezdni na Teren Budowy oraz wyjazdu z Terenu Budowy na jezdnie.

1.5.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca winien stosowac sie do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, w tym bezwzglednie bedzie stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska w obrebie i w okolicy Terenu Budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie dziatan Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

a) lokalizacje swoich warsztatéw, magazynow, sktadowisk, odktadéw i drég dojazdowych, $rodki

ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekébw wodnych pylami, wodg nie oczyszczona,
$ciekami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

— hatasem i wibracjg poprzez uzywanie odpowiednio przystosowanego sprzetu
i narzedzi.

b) utylizacje odpadéw pochodzacych z budowy.
¢) zaniechanie stosowania piasku kwarcowego do czyszczenia strumieniowo — $ciernego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych
powyzej i obowigzujacych przepisdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg one
wigczone w Cene.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku
realizacji Robét.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego w odpowiednich polskich normach lub przepisach
obowigzujgcych w Unii Europejskiej.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg czasowo szkodliwe dla otoczenia mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na Placu Budowy, bazach produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w rezultacie jego dziatania bgdz zaniechania.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie.
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1.5.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich urzadzen obcych, ze szczegdinym
uwzglednieniem kabli energetycznych oraz linii $wiattowodowych umieszczonych w rejonie
prowadzonych rob6t. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania Robot oraz pokryje koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére moga oddziatywaé¢ na urzadzenia obce i powiadomi¢ Inzyniera
i Zamawiajacego przed rozpoczeciem tych Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane instytucje oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen urzgadzen obcych
spowodowanych przez jego dziatania i poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami tych urzgdzen
oraz strat oséb trzecich powstatych w zwigzku z uszkodzeniem urzadzen.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot w strefach pracy ciezkiego sprzetu jest zobowigzany
do sporzadzenia na wiasny koszt inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych obiektéw
budowlanych i dla unikniecia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron opracuje odpowiednia,
bezpieczng technologie prowadzenia Robaét.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z Terenu Budowy
wytgcznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy
drogi.

W miejscach wyjazdu transportu z Terenu Budowy na drogi publiczne Wykonawca
zorganizuje punkt czyszczenia kot pojazdéw z zanieczyszczen gruntu i btota. Zabezpieczy ludzi
i sprzet do oczyszczania nawierzchni drég publicznych w rejonie wyjazdu transportu budowy.
Wszelkie konsekwencje prawne i roszczenia odszkodowawcze wynikajgce z nieprzestrzegania wiw
zasad poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ nawierzchnie jezdni Autostrady i innych drég przed
zniszczeniem. W sposob szczegdlny nawierzchnig nalezy chroni¢é przez zanieczyszczeniami
ropopochodnymi.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty uszkodzenia obiektéw budowlanych spowodowane
swoimi dziataniami w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca odtworzy wszystkie elementy drég uszkodzone w trakcie realizacji Robét, w tym
miedzy innymi: nawierzchni, nasypéw, poboczy, barier, urzadzen obcych, elementéw odwodnienia,
zieleni, ogrodzenia itp. i poniesie catkowity koszt zarbwno naprawy jak réwniez koszty wtérne, tam
gdzie bedg nalezne.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty zwigzane z uzasadnionymi roszczeniami
odszkodowawczymi wiascicieli istniejgcych nieruchomosci w sasiedztwie budowy, spowodowanymi
jego dziatalnos$cig zwigzang z prowadzeniem Rob6ét.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkoéw (ponadnormatywnych)
i bedzie z wyprzedzeniem informowat Inzyniera o kazdym takim przewozie. Zamawiajgcy moze nie
wyrazi¢ zgody na transport ponadnormatywny.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejacych jezdni, obiektdéw inzynierskich lub innych
obiektow przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg
uszkodzonych drég i obiektéw, ktéra zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wiascicielem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie.

1.5.13. Drogi dojazdowe dla ruchu budowlanego

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie informacji od zarzadu drég odnosnie
dopuszczalnego obcigzenia na 0$ dla roznych kategorii drég publicznych. Wykonawcy nie wolno dla
potrzeb transportu ponadnormatywnego, wykorzystywac jakiejkolwiek drogi publicznej, chyba, ze
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zostato to uzgodnione z zainteresowanymi wladzami i w takim przypadku Wykonawca wypetni warunki
narzucone przez te wtadze dla przywiezienia materiatéw i sprzetu Wykonawcy do jego baz i Terenu
Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ wszystkie pojazdy budowy (w tym takze pojazdy
podwykonawcéw i dostawcow) w identyfikatory formatu A4, umieszczone w kabinie kierowcy
i widoczne z zewnatrz. Identyfikator ma zawiera¢ nastepujace dane:

- nazwe kontraktu,
- numer rejestracyjny pojazdu,
- nazwe jednostki organizacyjnej (lub nazwe podwykonawcy, dostawcy itp.).

Wykonawca zobowigzany jest wyposazyé wszystkie pojazdy budowy (w tym takze pojazdy
podwykonawcow i dostawcéw) poruszajace sie po autostradzie i drogach publicznych,
w pomaranczowe S$wiatta btyskowe wyraznie widoczne z pozycji kierowcoéw innych pojazdéw
poruszajacych sig za pojazdem budowy. Swiatta te winny by¢ sterowane z kabiny kierowcy, tak, by
ich wtgczanie i wytgczanie mogto sig odbywaé w czasie jazdy. Pomaranczowe $wiatta btyskowe winny
by¢ obowigzkowo aktywne podczas wytgczania sie z ruchu publicznego przy wjezdzie na budowe,
a takze podczas witgczania sie do ruchu publicznego podczas wyjezdzania z Placu Budowy.
Lekcewazenie tego obowigzku bedzie traktowane, jako powazne uchybienie Wykonawcy w realizacji
zobowiagzan kontraktowych.

1.5.14. Czasowe zajecie terenu poza pasem drogowym Autostrady (PDA)

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu w celu
wykonania Robét poza PDA wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utratg zbioréw, kosztéw niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

1.5.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed rozpoczeciem Robét Kierownik robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego wszystkie przewidywane zagrozenia i specyfike
wykonywanych prac majac na uwadze stopien zagrozenia, jakie stwarzajg poszczegoélne ich rodzaje.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wykonawca
przedsigwezmie roéwniez wszelkie $rodki niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,
tam gdzie majg one zastosowanie. Pracownicy Wykonawcy przebywajgcy na Terenie Budowy muszg
by¢ wyposazeni w jednolita odziez ochronng z elementami odblaskowymi (lub kamizelki
ostrzegawcze), kaski, inny sprzet ochrony osobistej oraz identyfikatory ze zdjeciem zawierajgce nazwe
firmy, imig, nazwisko i funkcje pracownika.

Dla zapewnienia wymaganego standardu i poziomu bezpieczenstwa Wykonawca powinien
stosowac sie do nastepujacych wytycznych szczegotowych:

a) przechodzenie pracownikéw przez czynne jezdnie Autostrady jest catkowicie
zabronione,

b) na terenie zaplecza budowy ciggi piesze winny by¢ wydzielone i rozdzielone od drdg
dojazdowych i placéw manewrowych; wszystkie miejsca skrzyzowan ciggow
pieszych z drogami i placami manewrowymi winny by¢ wyraznie oznakowane,

c) wszystkie wyjscia z pomieszczen socjalnych zaplecza budowy winny prowadzi¢
wytgcznie na cigg pieszy (nalezy uniemozliwi¢ wyjscia z pomieszczen socjalnych na
ciggi drogowe i place manewrowe),

d) kazdy pomost roboczy winien by¢ oznaczony tabliczkg z podang dopuszczalng
no$noscig pomostu,

e) kazdego dnia, uprawniona osoba winna dokona¢ przegladu wszystkich pomostow
roboczych i przej$¢ roboczych pod katem bezpieczenstwa ich wykorzystywania; przy
kazdym z wejs¢ na pomost roboczy (takze przej$cie robocze) winna znajdowac sie
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karta kontrolna z informacjg o dopuszczeniu pomostu do uzycia, bgdz o jego
zamknieciu,

f)  stosowanie kaskow ochronnych i bezpiecznego obuwia ze stalowymi podnoskami
jest obowigzkowe, a obowigzek dotyczy wszystkich pracownikéw, wtgczajgc w to
podwykonawcéw i dostawcow.

Wykonawca skieruje do pracy pracownikow:

a) o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych wymagane uprawnienia zawodowe (w
tym uprawnienia do obstugi maszyn — jesli sg wymagane do obstugi danego typu
maszyny),

b) z aktualnymi badaniami lekarskimi informujgcymi o braku przeciwskazan do
wykonywania danego typu pracy,

c) przeszkolonych pod wzgledem BHP — aktualne szkolenie wstepne/ogdine BHP oraz
instruktaz stanowiskowy,

d) zapoznanych z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na stanowiskach pracy
zajmowanych przez pracownika na budowie,

e) przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwpozarowej jesli wykonujg prace pozarowo
niebezpieczne,

f)  wyposazonych w odziez robocza,

g) wyposazonych w $rodki ochrony indywidualnych adekwatnie do zagrozen
wystepujgcych w danym typie prac.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac objetych przedmiotem Kontraktu w sposéb
zapewniajgcy maksymalne bezpieczenstwo oraz ograniczenie do minimum ryzyka wystapienia
niepozadanych zdarzen, w tym utraty zycia i zdrowia ludzi lub powstania zagrozen wypadkowych,
a takze do minimalizowania wptywu na srodowisko.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo oraz prawidlowy nadzor
i zarzgdzanie wszystkimi aspektami BHP podczas realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprzet i $rodki niezbedne do udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej w nagtych wypadkach. Wykonawca zapewni przeszkolenie w udzielaniu
pierwszej pomocy dla wyznaczonych pracownikdéw oraz wszystkich oséb kierownictwa. Na kazdej
zmianie roboczej bedzie przynajmniej dwdch wyznaczonych i dodatkowo przeszkolonych z tego
zakresu pracownikow.

1.5.16. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robot od rozpoczecia Robot do ich zakonczenia i przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru lub do czasu
zwrotnego protokotu przekazania Terenu Budowy w przypadku odstgpienia od Umowy przez
ktérgkolwiek ze stron. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba takiej ochrony i utrzymania Robét, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu takich instrukcji od Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie.

1.5.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw autorskich i patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich i patentowych pokryje Wykonawca.

W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, nazw lub innego oznaczenia konkretnych materiatdbw budowlanych, produktéw,
producentéw, urzadzen lub innych elementéw i rozwigzan koniecznych do realizacji zadania,
wskazania takie nalezy traktowac jako rozwigzania wzorcowe, z jednoczesnym dopuszczeniem
zastosowania rozwigzan réwnowaznych.

1.5.18. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 14 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.19. Inne wymagania stawiane Wykonawcy roboét budowlanych ujete w Cenie

1) W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy, powstatej na Terenie
Budowy lub poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi Robotami, bedzie on
odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich,

2) Jezeli w calym okresie lub w czeséci okresu realizacji Robdt bedg one wykonywane
rownoczesnie z innymi robotami na Autostradzie, Wykonawca bedzie zobowigzany do
skoordynowania swoich dziatan z dziataniami innych Wykonawcoéw, realizujgcych prace na
Autostradzie. Koordynacja powinna by¢ uwzgledniona na etapie sporzadzania
harmonograméw Rob6t, Projektéw Technologii i Organizacji Robét (PTiOR) i PCOR na czas
budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami innych robét i Inzynierem oraz Zamawiajacym:

- spos6b prowadzenia Robdét na styku z innymi robotami pod wzgledem
organizacyjnym, czasowym i technicznym,

- kolejnos¢ i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne
wspolne rozwigzania).

3) Jedli okaze sig konieczne, Wykonawca udostepni te cze$¢ Terenu Budowy innym
Wykonawcom, jaka bedzie niezbedna dla wykonania robo6t budowlanych objetych zakresem
innych kontraktéw.

4) Przed przystgpieniem do wykonywania Robét na dziatkach znajdujacych sie poza pasem
drogowym Autostrady Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek
przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem
drogowym, a nastgpnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg
fotograficzna. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na no$niku
elektronicznym (ptyta CD/DVD).

5) Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacije:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe
urzadzen infrastruktury technicznej wraz z dokumentacjg fotograficzng,

b) informacje o przywréceniu nieruchomosci do stanu poprzedniego, bgdz braku takie;
mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia
infrastruktury technicznej) oraz opisania ilo$ci i rodzaju wykonanych Robét wraz
z dokumentacjg fotograficzng i potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosci. Informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego
odszkodowania z tytutu zmniejszenia warto$ci nieruchomosci;

c) Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu zniszczen i szkdd powstatych na skutek
dziatann Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

6) Wykonawca przeniesie punkty wysoko$ciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie w PDA
kolidujgce z zakresem Robot budowlanych poza zakres tych Robét.
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7) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu prowadzenia Robot
na swoj koszt (w szczegdlnosci pozwolenia na tymczasowg zmiang organizacji ruchu,
pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym).

8) Wszelkie zmiany dokonywane w Dokumentacji Projektowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.5.20. Uwarunkowania odno$nie pracy po zmierzchu

Roboty, ktérych wykonanie przypadnie po zmierzchu winny by¢ w specjalny sposob
przygotowane i zabezpieczone. Wszystkie miejsca wykonywania prac nalezy w takiej sytuacji
oswietli¢. Sposdb oswietlenia winien by¢ odpowiednio dobrany i uzgodniony wczesniej z Inzynierem.

Duze znaczenie ma dobdr rodzaju zrodet Swiatta, sposéb ich rozmieszczenia i ustawienia.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na to, by zadne ze zrddet $wiatta nie powodowato efektu o$lepiania
uczestnikdw ruchu na Autostradzie lub innych drogach.

Jezeli wykonywanie po zmierzchu jakiejkolwiek z Robét powoduje powstanie zagrozen dla
bezpieczenstwa 0sdb i ruchu, Wykonawca winien zaniecha¢ wykonania tych prac i wykonaé je
w warunkach odpowiedniej widocznosci.

1.5.21. Obecno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek bra¢ udziat we wszystkich zebraniach (spotkaniach
koordynacyjnych) zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, a koszt takiego uczestnictwa
uwaza sie za uwzgledniony w Cenie.

Wykonawca pokrywa koszty udziatu Inzyniera i Zamawiajgcego, jezeli zazada ich udziatu
w zebraniach lub zatwierdzeniach poza granicami Polski.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne dla materiatéw

Zasady mowigce o stosowaniu wyrobéw budowlanych opisane sg w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

Dla potrzeb Specyfikacji zamiennie za okreslenie ,wyroby budowlane” uzywa sie okreslen
,materiaty” lub ,materiaty budowlane”. Pojecia te nalezy rozumie¢ jako réwnowazne.

Wyrob budowlany moze by¢é wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym
jego wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu i jest:

a) Oznakowany CE co oznacza, ze wyréb budowlany objety jest normg zharmonizowang
lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng technicznag,

b) Oznakowany znakiem budowlanym, po uprzednim sporzadzeniu przez producenta, na
jego wytaczng odpowiedzialno$é, krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego (zwanej réwniez krajowg deklaracjg). Wiasciwosci uzytkowe nalezy
odnie$¢ do zasadniczych charakterystyk zgodnie z wtasciwg Polskg Norma, Aprobatg
Techniczng lub Krajowg Oceng Techniczna.

Wyrob  budowlany nieobjety zakresem przedmiotowych zharmonizowanych norm
i europejskich dokumentéw, moze byé udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.
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Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg takze wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tq dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja
techniczna, o ktérej tu mowa, powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke
materiatowgq i informacje dotyczacq projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb,
instrukcje obstugi i eksploataciji.

Kazda partia wyrobéw dostarczona dla Robot bedzie posiada¢ dokumenty, np. karte CE lub
etykiete, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

W razie potrzeby, parametry techniczne stosowanych wyrobow, majg by¢ poparte wynikami
badan wykonanych przez Producenta. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan nie zostang zaakceptowane przez
Inzyniera.

Kierownik Robot jest obowigzany przez okres wykonywania Robo6t budowlanych, az do chwili
dokonania odbioru koncowego, przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania,
atakze oswiadczenie dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, oraz udostepniac te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organdw i Inzynierowi.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta pozyskiwania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
oraz Certyfikaty Zaktadowej Kontroli Produkcji. Dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi probki materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Zatwierdzenie materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Inzyniera, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu Roboét.
W sposob szczegdlny wymag ten winien byé realizowany przez dostarczanie Inzynierowi aktualnych
wynikéw badan i aktualizowanych dokumentow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: koszty dzierzawy, optat, zezwolen i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét.

Materiaty z jakiegokolwiek zrédta majg byé wykorzystywane zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

2.2, Inspekcja wytworni materiatéw

Inzynier moze zarzadzi¢ okresowag kontrole wszystkich wytwérni materiatow w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci uzytych materiatow.

Wyniki tych testéw bedg podstawg zatwierdzenia jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Roboét.

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgcji i badan w tych
miejscach.
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2.3. Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do
Robét podlegaé kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom przed dopuszczeniem do uzytku. Materiaty
nie spetniajace wymagan Specyfikacji zostang odrzucone.

Zadne materiaty nie moga zostaé uzyte do Robét bez zgody Inzyniera.

Probki materiatébw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce przy uzyciu przyrzadow
zatwierdzonych przez Inzyniera i pod nadzorem Inzyniera tak czesto jak okreslono w Specyfikaciji.
W catym okresie trwania Robét Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie
pobierania probek wymaganych w Kontrakcie.

Przed wydaniem zatwierdzenia wytwoérni Wykonawca bedzie zobowigzany wykonac préby, by
wykaza¢, ze zaktad moze zapewni¢ wymagang jako$¢é, a materialy i metoda wykonania
zaproponowana przez Wykonawce jest catkowicie odpowiednia. Wykonawca powinien rowniez
przedstawi¢ zaswiadczenie od dostawcy odnos$nie wydajnosci wytwérni stwierdzajace, ze wytwérnia
spetnia wymagania Wykonawcy uwzgledniajgc réwniez zobowigzania wobec innych klientow.

Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla
poszczegolnych dostaw materiatéw zgodne z atestami i Aprobatami lub Ocenami Technicznymi,
a takze dokumenty dopuszczajace je do obrotu i zapewniajgce wykonanemu obiektowi budowlanemu
spetnienie wymagan zwigzanych z bezpieczenstwem konstrukcji, przeciwpozarowym i uzytkowania
w zatozonym okresie eksploatacji przy zachowaniu warunkéw uzytkowych obiektu higieniczno-
sanitarnych i ochrony srodowiska.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z Terenu
Budowy i zastgpione takimi, ktére spetniajg wymagania. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i utrzymywane w dobrym stanie
w miejscu dostepnym do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatébw powinny byé po zakonczeniu Robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich poprzedniego stanu, w sposéb satysfakcjonujacy Inzyniera,
bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiez¢ na skiadowisko odpadow. Koszty
zwigzane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na
sktadowisku odpadoéw poniesie Wykonawca.

W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko materiatéw znajduje sie poza Terenem Budowy
koszty jego pozyskania oraz koszty sktadowania na nim materiatébw do czasu ich po6zniejszego
wbudowania poniesie Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o takim zamiarze, co najmniej 14 dni
przed rozpoczeciem Robot z uzyciem tych materiatow. Jesli wymagane sg badania materiatow
alternatywnych okres powiadomienia zostanie wydtuzony odpowiednio o czas trwania tych badan.

Takie same procedury bedg obowigzywa¢ dla wszelkich kolejnych prosb o zmianeg
alternatywnie zatwierdzonego dostawcy materiatow.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.7. Materialy rozbiérkowe i odpadowe

Pozostate elementy i materiaty z rozbiorek oraz materialy odpadowe stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy i powinny zosta¢ usuniete z Terenu Budowy w sposéb i w terminie nie kolidujgcym
z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, unieszkodliwieniem, badz
sktadowaniem w/w materiatéw Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie.

Materiaty z rozbiorki oraz inne materiaty odpadowe Wykonawca usunie poza plac budowy przy
przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U z 2013 r. poz. 21). Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtos$ci odwozu materiatow na
sktadowisko odpadéw i uwzgledni¢ to w Cenie.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z witascicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochodzace z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wtascicielem tych sieci na
koszt wtasny.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okoliczno$ci z materiatem z rozbiorki nalezy postepowac
zgodnie z zasadami opisanymi powyzej.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera i wtascicieli sieci uzbrojenia terenu nie
podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w Cenie.

3. SPRZET WYKONAWCY

Sprzet uzywany do Rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji, PZJ lub Projekcie Technologii i Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i rodzaj sprzetu ma zagwarantowaé prowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie w czasie przewidzianym na realizacje Robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane odno$nymi przepisami.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie zatwierdzonych $rodkéw transportu,
ktére bedg oznakowane w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Liczba i rodzaj srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie w czasie przewidzianym Umowa.

Podstawowe wymagania zostaty opisane w punktach 1.5.12 i 1.5.13 powyzej. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem, ze wszelkie zniszczenia na odcinkach drog
wykorzystywanych przez taki transport zostang usuniete, a odcinki drég zostang przywrdcone do
stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia stanowisk stuzacych do mycia kot pojazdéw
budowy przed wyjazdem na drogi publiczne i dojazdowe wokét Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jesli Wykonawca nie wypetni swoich obowigzkéw odnos$nie usuwania zanieczyszczen na tych
drogach i lokalne wtadze lub inne organy bedg musiaty sie tym zajg¢, w takim przypadku koszty tych
dziatan, koszty wtorne spowodowane wypadkami lub opdznieniami poniesie Wykonawca.

Srodki transportu Wykonawcy korzystajace z Autostrady nie sg zwolnione z optat za przejazd
Autostradg i podlegajg ogélnym zasadom i cennikom obowigzujacym na tym odcinku Autostrady.

Wijazd pojazdéw Wykonawcy na Autostrade mozliwy jest jedynie z istniejacych weztdéw
autostradowych.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na Autostradzie, drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Projektem, wymaganiami
Specyfikacji, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robét (PTiOR) oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Projekcie lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Projekcie i w Specyfikacjach, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw
i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inzyniera pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystgpieniem do Robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia takich urzgdzen na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z ich wtascicielami oraz
wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
ujac je w Cenie.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét. Dla przyjetej
technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne projekty
wymagane w Specyfikacji (np. projekt zabezpieczenia istniejacej infrastruktury na obiekcie itp.).

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrgbne;
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie.

5.2. Harmonogram Robét

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu Robot powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:
— organizacje ruchu drogowego i zarzadzanie nim, jak okre$lono w p.1.5.6 niniejszej
Specyfikaciji,
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— organizacje ruchu budowlanego i zarzgdzanie nim, jak okreslono w p.1.5.12 i 1.5.13
niniejszej Specyfikacji,

— czas potrzebny na projektowanie, uzgodnienia, Zgtoszenie, przygotowanie i uzyskanie
zatwierdzen Inzyniera dla dokumentéw wymaganych Kontraktem,

— wszelkie dziatania zwigzane z remontem obiektu mostowego powinny by¢ skoordynowane
tak, aby cato$¢ Robét zostata ukonczona tak szybko, jak to mozliwe w celu zminimalizowania
zakiocen w ruchu na autostradzie ptatnej,

— Roboty objete Kontraktem powinny by¢ skoordynowane z robotami prowadzonymi w ramach
innych Kkontraktow budowlanych i Robotami zwigzanymi z utrzymaniem Autostrady,
prowadzonymi przez Spotke Operatorska.

5.3. Projekty Technologii i Organizacji Robét (PTiOR)

Nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem jakiegokolwiek rodzaju Robot
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot. PTIOR
winien uwzglednia¢ wszystkie niezbedne aspekty technologiczne, organizacyjne, bezpieczenstwo,
uwarunkowania lokalne itp. Kazdy z PTiOR winien odnosi¢ sie do konkretnego typu Robot i powinien
zawierac opis:

— zakresu Robot objetego dokumentem,

— uwarunkowan lokalnych,

— technologii wykonania Robét (sposdb wykonania, zapewnienie dostepu w postaci
rusztowan, pomostéw roboczych, drabin itp.),

— potrzebnego sprzetu,

- niezbednych materiatéw (z uwzglednieniem dostaw, skltadowania, przygotowania itp.),

— zespotéw roboczych,

- srodkow niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa,

- niezbednych zabiegéw pielggnacyjnych lub $rodkéw niezbednych do ochrony wykonanych
Robét,

— szkice i rysunki (rusztowania, lokalizacja i zasiegi zurawi, lokalizacja punktoéw roztadunku
betonomieszarek, lokalizacja pomp do betonu itp.),

— zakresu niezbednych badan i préb zwigzanych z opisywanym zakresem Robot.

Bedzie wymagane, aby kazdy PTiOR byt zaopiniowany przez stuzby BHP (Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy) Wykonawcy.

5.4. Podzlecanie Robot

Podzlecenie jakiejkolwiek czesci Robot jest mozliwe, przy zachowaniu wszelkich innych
warunkéw i ograniczen opisanych w Kontrakcie, tylko osobom Ilub firmom zakwalifikowanym
technicznie przez Inzyniera.

Zamawiajacy nie zatwierdzi zadnej osoby ani firmy, jako Podwykonawcy, jesli nie zostang
spemione wymagania Kodeksu Cywilnego zapisane w Artykutach 647 i 647[1] oraz artykutach
pokrewnych.

Dla spetnienia wymogoéw tacznie Kontraktu oraz Kodeksu Cywilnego wymagane bedzie
przeprowadzenie nastgpujacej procedury:

1. Wykonawca przedstawia Inzynierowi wniosek o zatwierdzenie osoby lub firmy, jako
Podwykonawcy wykazujac zdolno$¢ do wykonania planowanego do powierzenia zakresu
Robdét (wniosek musi zawieraé podstawowe dane osoby lub firmy, opis zakresu Robét do
podzlecenia, opis potencjatu kadrowego, sprzetowego imateriatowego, do$wiadczenie
specjalistyczne, referencje itp.),

2. Na podstawie oceny technicznej Inzynier wydaje pozytywng lub negatywng kwalifikacje
techniczng, ktorg przekazuje Wykonawcy i Zamawiajgcemu. W przypadku kwalifikacji
pozytywnej Wykonawca przedktada Zamawiajacemu Umowe Podzlecenia lub jej projekt, tak
jak wymaga tego Kodeks Cywilny,

3. Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu Umowe Podzlecenia lub jej projekt. Wymagane
jest, aby umowa zawierata elementy przenoszace zobowigzania kontraktowe Wykonawcy
w odniesieniu do podzleconych Robét na Podwykonawce, tak by Wykonawca nie uchybit
swoim obowigzkom w odniesieniu do polis ubezpieczeniowych, raportéw o stanie Robodt,
oswiadczen przejSciowych oraz o$wiadczen o stanie rozliczen finansowych pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca.
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4. Zamawiajgcy wydaje decyzje o akceptacji lub jej braku dla Umowy Podzlecenia i informuje
o tym fakcie Wykonawce i Inzyniera. Mozliwe sg konsultacje zmierzajgce do skorygowania
tresci Umowy Podzlecenia lub jej projektu. W przypadku wydania pozytywnej opinii
w odniesieniu do projektu umowy bedzie wymagane, aby Umowa Podzlecenia byta zgodna
z projektem, a zgodno$¢ ta bedzie przedmiotem sprawdzenia.

5. Inzynier uzgadnia z Zamawiajgcym ostateczng decyzje na podstawie wczesniejszych decyzji
opisanych w punktach 2 i 4 powyzej i informuje o tym Wykonawce z kopig do Zamawiajacego.

6. W ciggu 14 dni od decyzji Inzyniera o zatwierdzeniu osoby lub firmy, jako Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

— os$wiadczenie wskazujgce osobe odpowiedzialng za realizacje Umowy Podzlecenia
zramienia Podwykonawcy wraz z danymi umozliwiajacymi szybki kontakt z takg
osobg,

— os$wiadczenie o przyjeciu od Wykonawcy Projektu, Specyfikacji, Planu BIOZ i innych
dokumentéw niezbednych do realizowania Umowy Podzlecenia.

W  przypadku, gdy dokumenty nie zostang dostarczone o czasie zatwierdzenie
Podwykonawcy stanie sie automatycznie niewazne.

5.6. Zatrudnienie Projektanta i Kierownika robot

Wykonawca zapewni state zatrudnienie, w ramach personelu obstugujacego Kontrakt,
Projektanta i Kierownika robét. Osoby te bedg odpowiedzialne za opracowanie wszystkich
dokumentéw technicznych budowy, wymienionych w p.1.5.3 oraz w p. 1.5.4, jak réwniez za biezace
rozwigzywanie probleméw technicznych budowy. Wymagana jest codzienna obecnos¢ Kierownika
robot na budowie oraz jego udziat w naradach roboczych.

Projektant i Kierownik robé6t winni posiada¢ odpowiednie do$wiadczenie oraz stosowne
uprawnienia budowlane do projektowania oraz/lub do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej lub réwnowaznej, w zaleznosci od petnionej funkc;ji
podczas realizacji przedmiotowego zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Projekcie, Specyfikacji, poleceniami i instrukcjami przekazanymi przez
Inzyniera oraz harmonogramem Robdét.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieracé:

a) czes¢ ogolng zawierajaca:

— formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania Programu Zapewnienia Jakosci,

— zestawienie dokumentacji Kontraktowej z wykazem dokumentacji projektowej
i Specyfikaciji,

— schemat przedstawiajgcy organizacje i zarzgdzanie Robotami przez Wykonawce wraz
z powigzaniami pomigdzy Wykonawcg, Inzynierem i Podwykonawcami,

— opis organizacji Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,

— opis organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6inych
elementow Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis akredytowanego
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciggane wnioski i zastosowane korekty
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

il
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

— sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiednie sposéb kontroli, wiaczajac personel, Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig umozliwiajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacii
uwzgledniajgcych normy i wytyczne. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
mierniczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia Laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw dla Robot i dopus$ci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przed przystgpieniem do pobierania probek Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu
i terminie pobierania prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm, przez Laboratorium. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w Specyfikacji, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki Inzynierowi do akceptacii.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan tak szybko jak
to mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan beda zapisywane na formularzach zaaprobowanych przez Inzyniera.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do pobierania probek
i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét wprowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami Projektu i Specyfikacji na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Robot z Projektem
i Specyfikacjami. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier zezwala na wbudowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych, ktore spetniajg
wymagania Specyfikacji a przede wszystkim spetniajace wymogi dotyczace certyfikacji i znakowania
okre$lone w art. 6b ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881, z pozn. zm.)

Wykonawca moze stosowaé wytgcznie takie materialy, ktore posiadajg nastepujgce
dokumenty:
1) Oznakowanie CE i producent wydat Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
potwierdzajacg zgodno$é wyrobu z normg zharmonizowana lub wydang dla niego
Europejska Oceng Techniczna,
2) Znak budowlany i producent wydat Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
potwierdzajacg zgodnos¢ wyrobu z wiasciwg Polskg Norma, Aprobatg Techniczng lub
Krajowg Oceng Techniczng,
3) Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z indywidualng dokumentacja techniczng oraz
przepisami, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j.
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych Specyfikacjach.

Kazda partia materiatu oraz wyrobu dostarczony na budowe bedzie posiadata etykiety lub inne
oznakowania, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan nie zostang zaakceptowane przez
Inzyniera.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Korespondencyjny

Dziennik Korespondencyjny jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego,
Wykonawce i Inzyniera w okresie od rozpoczecia Robot do ich zakohczenia i petni te sama rolg co
Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Korespondencyjnego spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Korespondencyjnym beda dokonywane na biezgco przez osoby do tego
uprawnione (Kierownik robot, Inspektor Nadzoru, Projektant) i bedg dotyczy¢ postgpu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Korespondencyjnym bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne i utrzymane w porzadku chronologicznym.

Zatgczniki do Dziennika Korespondencyjnego i inne dokumenty pomocnicze beda wyraznie
ponumerowane i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Korespondencyjnego nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramu
Robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody napotkane w trakcie ich realizacji, okresy
i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera i czas trwania, z podaniem
powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbioréw Robét,

— przeprowadzone badania oraz przekazane probki,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot,

— opis napotkanych warunkéw geotechnicznych,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (wytyczenia) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoinych elementéw Robot z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i pytania Wykonawcy, wpisane do Dziennika Korespondencyjnego nalezy
przedtozy¢ Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Korespondencyjnego Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Korespondencyjnego obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sig do tego wpisu poprzez zapis w tym Dzienniku. Projektant nie jest jednak uprawniony do wydawania
polecen Wykonawcy.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z laboratoriéw Inzyniera i Wykonawcy, atesty potwierdzajace jakos¢,
orzeczenia o jakosci materiatéw, zatwierdzone recepty mieszanek i wyniki badan bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te majg byé przedstawione przy
odbiorze. Inzynier bedzie miat zapewniony staty dostep do tych dokumentéw.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz  Dziennika Korespondencyjnego i dokumentéw laboratoryjnych nastepujace
dokumenty traktuje sig jako dokumentacje budowy (Dokumenty Budowy):

a) protokoly przekazania Terenu Budowy

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad, spotkan i ustalen oraz polecenia Inzyniera,

e) korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie Dokumenty Budowy bgda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub innym miejscu, uzgodnionym z Inzynierem. Sposéb
przechowywania zostanie okreslony przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci
i zatwierdzony przez Inzyniera.
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W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy zostanie on natychmiast
odtworzony w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty- Budowy bedg zawsze dostgepne do wgladu dla Inzyniera
i Zamawiajgcego.

6.9. Raporty

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi kazdy Raport, jaki w ocenie Inzyniera bedzie
konieczny w celu oceny postepu Robét i ich planowania.

ODBIOR ROBOT
71. Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom, dokonywanym przez Inzyniera dla réznych etapow
Robot:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2, Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Inzyniera w czasie
umozliwiajgcym naprawienie odrzuconego elementu Robédt, wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robét i opdzniania daty zakohczenia Robét.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a Inzynier winien
przystgpi¢ do badania Robét w celu ich odbioru niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia.

Inzynier dokonuje odbioru Rob6t w oparciu o wyniki badan i pomiaréw zgodnie z Projektem
i Specyfikacjami oraz uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru przez Inzyniera Robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. Odbioru Robét
dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez
Zamawiajgcego.

7.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie materiatéw i wykonawstwa w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o zakonczeniu Robot i swojej gotowosci do odbioru
odpowiednim wpisem w Dzienniku. Inzynier dokona inspekcji rob6t oraz oceny zgodnosci
zastosowanych materiatéw, wykonania Robét z Rysunkami, Specyfikacjami oraz pozostatymi
dokumentami Kontraktowymi a takze przedtozong dokumentacjg odbiorowa. Nastepnie, w przypadku
pozytywnego wyniku tej oceny, Inzynier potwierdzi gotowo$¢ do odbioru lub wskaze czynnosci, ktore
Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé, aby doprowadzi¢ Roboty do stanu kwalifikujacego je do
odbioru.

Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, gdzie data odbioru jest
datg wyznaczong przez Inzyniera.

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy bedg uczestniczy¢ w procedurach odbiorowych. Komisja
oceni wykonane Roboty w oparciu o przedtozone dokumenty, wyniki z pobrania i badania probek,
ocene wizualng zgodnosci Robdét z Projektem i Specyfikacjami.
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W przypadku nieprawidtowego wykonania Robét Komisja przerwie swojg ocene i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

7.5. Dokumenty do odbioru koricowego Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Projekt z naniesionymi zmianami oraz dodatkowe rysunki, jesli zostaty sporzgdzone
w trakcie realizacji Kontraktu,
— Specyfikacje (Ogolng i ST),
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza w odniesieniu do Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Korespondencyjne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami

i PZJ,

— deklaracje, certyfikaty, oceny techniczne i atesty jako$ciowe wbudowanych
materiatow,

- wykaz zatwierdzonych podwykonawcéw i gtéwnych dostawcow,

— gwarancje,

— Sprawozdanie techniczne opracowane przez Wykonawce, sporzadzone na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbiorowych, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg i Programem Zapewnienia
Jakosci,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg tgcznie z naniesieniem na urzedowe
mapy geodezyjne jezeli bedzie taka potrzeba,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne, o ktérym mowa powyzej bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian,
— opis wykonanych Rob6ét oraz uwagi dotyczace warunkdw ich realizacji,
— date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

Wykonawca opracuje w/w dokumenty w jednym egzemplarzu oryginalnym i sporzadzi trzy
kopie. Dodatkowo Wykonawca wykona w/w dokumentacje w wersji elektronicznej, w formatach
edytowalnych (*.dwg, *.doc, *xlIs itd.) i nieedytowalnych (*.pdf), i zapisze na nosniku danych
w czterech egzemplarzach. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowe;j
wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w Cenie i nie podlega odrebnej zaptacie.

Jedli Komisja uzna, ze wyzej wymieniona dokumentacja jest niekompletna przy odbiorze,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe beda zestawione wedtug wymagan
ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Robét poprawkowych wyznaczy Komisja.
7.6.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny bedzie miat miejsce po usunieciu wszelkich wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym i okresie rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Robdt
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbioér koncowy.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Umowa ma charakter ryczattowy i wszystkie Roboty ujete sg w Cenie. Podstawa ptatnosci jest
Cena ryczattowa, ktéra obejmuje wszystkie zobowigzania Wykonawcy, w tym m.in.:

— wykonanie projektu wymiany przekry¢ dylatacyjnych w zakresie niezbednym do
wykonania wszystkich robdt, zawierajacy m. in. dobér urzadzen lub przekryé
dylatacyjnych o przemieszczeniach min. 80 mm i ich rysunki zestawcze,
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-  przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do zgtoszenia robdt na obiekcie
mostowych oraz ich zgtoszenie wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjecia tego
zgtoszenia przez wtasciwy organ administracji architektoniczno — budowalnej,

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

— opracowanie Projektéw Technologii i Organizacji Robot, Programu Zapewnienia Jakosci,
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— sporzadzenie Projektow Czasowej Organizacji Ruchu wraz z ich zatwierdzeniem,

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania Robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii Robdt,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robot, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— wykonanie petnego zakresu Robot, zgodnie z Rysunkami i zapisami poszczegéinych ST,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

— likwidacje czasowej organizacji ruchu.

Ptatno$¢ zostanie wykonana w dwoch etapach. Pierwsza ptatno$¢ stanowigca 20% Ceny
Kontraktowej bedzie zrealizowana na podstawie podpisanego przez Inzyniera oraz Zamawiajgcego
Protokotu Odbioru Dokumentacji Projektowej, tj. po zaakceptowaniu Dokumentacji Projektowej i po
dostarczeniu przez Wykonawce potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robét przez witasciwy organ
administracji  architektoniczno-budowlanej oraz po wykonaniu oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym przez GDDKIA Projektem Czasowej Organizacji Ruchu, potwierdzonego przez
Inzyniera i Zamawiajgcego w Protokole Odbioru Czasowej Organizacji Ruchu. Druga pfatno$¢
w wysokosci 80% Ceny Kontraktowej zostanie zrealizowana po podpisaniu przez Inzyniera
i Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego, co nastapi po zakonczeniu wszystkich pozostatych
robot wigcznie z likwidacjg oznakowania, przywroceniem Terenu Budowy oraz terenu zaplecza
Wykonawcy do stanu pierwotnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 z pdzniejszymi zmianami) wraz z odpowiednimi Rozporzadzeniami wydanymi na
jej podstawie.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz.881)
wraz z odpowiednimi Rozporzadzeniami wydanymi na jej podstawie.

4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898).

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

6. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy —
Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz. U.2015 poz. 1165).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 r. Nr 25, poz. 133).

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2015, poz. 520 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisoéw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.U. 2002 r., Nr 12, poz.
116).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2004 r. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 r. Nr 63, poz. 735).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz.401).
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000 r.
Nr 26, poz.313).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r. Nr 129, poz.844).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.1126).
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